

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Smallholder Agricultural Transformation Project (P177305)

Project Implementation Agency: IDA - Instituto de Desenvolvimento Agrario

Date of the Procurement Plan: March 7, 2023

Period covered by this Procurement Plan: March 2023 - September 2024.

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used:

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: *Not Applicable*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - *Not Applicable*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Works: is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

014/C2/C/MOSAP3/23 / Contratação de consultoria para identificação, avaliação de recursos naturais, elaboração de projetos de reabilitação de regadios de gravidade comunitários, cadernos de encargos, incluindo especificações técnicas e TdR de fiscalização.	IBRD / 93960	Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International	1,300,000.00	0.00	Cancelado	2023-03-19	2023-04-27	2023-04-09	2023-06-19	2023-05-23			2023-06-20	2023-07-20	2023-08-24	2023-09-28	2024-03-26
051/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa de consultoria para a elaboração dos instrumentos específicos das Salvaguardas Ambientais e Sociais (EIA, EAS, PGAS e PARI) no âmbito das obras de reabilitação dos Escritórios de Arranque do Projecto (UIP/EPI 1 e dos 2) Centros.	IBRD / 93960	Component 1: Capacity Building and Institutional Development	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	150,000.00	0.00	Cancelado	2024-03-25		2024-04-15		2024-05-29			2024-06-26	2024-07-26	2024-08-30	2024-10-04	2025-10-04
052/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa de consultoria para a elaboração dos instrumentos específicos das Salvaguardas Ambientais e Sociais (EIA, EAS, PGAS e PARI) no âmbito das obras de reabilitação de cada uma das infraestruturas (IDA/IS/SENS E) nas províncias-alvo.	IBRD / 93960	Component 1: Capacity Building and Institutional Development	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	200,000.00	0.00	Cancelado	2024-03-29		2024-04-19		2024-06-02			2024-06-30	2024-07-30	2024-09-03	2024-10-08	2025-10-08
053/C2/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa de consultoria para a elaboração dos instrumentos específicos das Salvaguardas Ambientais e Sociais (EIA, EAS, PGAS e PARI) no âmbito das obras de reabilitação de cada um dos regadios de gravidade comunitários.	IBRD / 93960	Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	200,000.00	0.00	Cancelado	2024-04-10		2024-05-01		2024-06-14			2024-07-12	2024-08-11	2024-09-15	2024-10-20	2025-10-20
013/C2/C/MOSAP3/23 / Consultor para avaliação das infraestruturas (IDA/IS/IN/SENSE), elaboração dos projectos de reabilitação, cadernos de encargos, incluindo especificações técnicas; preparação do instrumento ambiental social e TdR para fiscalização nas províncias-alvo.	IBRD / 93960	Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International	800,000.00	0.00	Em fase de implementação	2023-05-31	2023-07-27	2023-06-21	2023-11-13	2023-08-04			2023-09-01	2023-10-01	2023-11-05	2023-12-10	2024-06-10
049/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa de consultoria para o desenvolvimento de Pacotes Tecnológicos (PATecs) a serem inseridos nos processos das metodologias das ECA elegíveis aos indicadores.	IBRD / 93960	Component 1: Capacity Building and Institutional Development	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	80,000.00	0.00	Cancelado	2023-05-22		2023-06-12		2023-07-26					2023-08-25	2023-09-29	2023-12-28
059/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma firma de consultoria para a actualização da legislação veterinária em Angola.	IBRD / 93960	Component 1: Capacity Building and Institutional Development	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	200,000.00	0.00	Em fase de implementação	2023-07-19	2023-07-26	2023-08-02	2023-07-28	2023-09-05			2023-10-03	2023-10-23	2023-11-27	2024-01-01	2024-03-31
061/C2/C/MOSAP3/23 / Identificação, medição e análise de recursos naturais, elaboração de projectos de reabilitação de regadios de gravidade comunitários, cadernos de encargos, especificações técnicas, preparação dos instrumentos Ambientais e Sociais e TdR Fiscalização.	IBRD / 93960	Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International	1,600,000.00	0.00	Em fase de implementação	2023-07-20	2023-07-27	2023-08-10	2023-12-06	2023-09-23			2023-10-21	2023-11-20	2023-12-25	2024-01-29	2025-01-28
034/C2/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa de consultoria para a realização de um estudo agro-económico para determinar níveis de subsídio para aquisição de equipamento/tecnologia de irrigação.	IBRD / 93960	Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	60,000.00	0.00	Cancelado	2023-05-21	2023-06-08	2023-06-11		2023-07-25					2023-08-24	2023-09-28	2024-03-26
035/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa de consultoria para a realização de 4 workshops de formação sobre o género num período entre 6-9 meses sobre a metodologia GALS.	IBRD / 93960	Component 1: Capacity Building and Institutional Development	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	120,000.00	0.00	Cancelado	2023-06-08		2023-06-29		2023-08-12					2023-09-11	2023-10-16	2024-04-13
040/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa de consultoria para o mapeamento da disponibilidade de serviços/resposta à VBG em todas as províncias-alvo do Projecto, bem como avaliação do estado dos equipamentos.	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International	300,000.00	0.00	Implementação Pendente	2023-08-07		2023-08-28		2023-10-11			2023-11-08	2023-12-08	2024-01-12	2024-02-16	2025-02-15
072/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma Firma Provedora de Serviços de Operador Técnico de Campo (OTC) para a implementação de 1,066 Escolas de Campo (ECA) nas Províncias-alvo do Projecto de Benguela, Cuando Cubango, Cunene, Huila e Namibe.	IBRD / 93960	Component 1: Capacity Building and Institutional Development	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International	5,000,000.00	0.00	Em fase de implementação	2023-10-20	2023-11-06	2023-11-03	2023-12-12	2023-12-01			2023-12-29	2024-01-18	2024-02-22	2024-03-28	2025-03-28
080/C2/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa para elaboração do Programa de Prevenção, Controlo e Erradicação de Doenças Animais Transfronteiriças (TAD - inglês) em resposta à demanda da OMSA no âmbito da criação de condições de exportação de animais e seus produtos.	IBRD / 93960	Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International	500,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-02-27		2024-03-19		2024-04-17			2024-05-15	2024-05-29	2024-06-22	2024-07-20	2025-01-16

083(C2)/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa para avaliar as infraestruturas de aprovisionam. de água para o abastecimento do gado; atualizar as rotas de transumância; geolocalizar pontos d e água existentes; elaborar p rojectos de reabilitação. BD, SAs e TdR-Fiscalização	IBRD / 93960	Component 2: Agriculture and Livestock Resilience. Intensification and Market Linkages	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional	998.000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-02-29	2024-03-21	2024-04-19	2024-05-17	2024-05-31	2024-06-24	2024-07-22	2025-01-18
085(C1)/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa para avaliar as infraestruturas dos 5 Escritórios de Arranque do Projecto I UIP (1) e EPPs (4) nas províncias de Benguela, Cuando Cubango, Huila, Namibe. Nomebe: elaboração dos Desenhos, BD, SAs e TdR-Fiscalização das Obras.	IBRD / 93960	Component 1: Capacity Building and Institutional Development	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional	300.000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-02-26	2024-03-18	2024-04-15	2024-05-13	2024-05-27	2024-06-20	2024-07-18	2024-11-15
093(C2)/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma (1) empresa (Agrodealer) para fornecimento dos insumos com base nos incentivos inteligentes para a agricultura e pecuária para a província de Benguela.	IBRD / 93960	Component 2: Agriculture and Livestock Resilience. Intensification and Market Linkages	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional	970.250.00	0.00	Implementação Pendente	2024-02-29	2024-03-10	2024-04-07	2024-05-05	2024-05-19	2024-06-16	2024-07-07	2025-01-07
094(C2)/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma (1) empresa (Agrodealer) para fornecimento dos insumos com base nos incentivos inteligentes para a agricultura e pecuária para a província do Namibe.	IBRD / 93960	Component 2: Agriculture and Livestock Resilience. Intensification and Market Linkages	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional	882.175.00	0.00	Implementação Pendente	2024-03-03	2024-03-13	2024-04-10	2024-05-10	2024-05-24	2024-06-21	2024-07-12	2025-07-12
095(C2)/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma (1) empresa (Agrodealer) para fornecimento dos insumos com base nos incentivos inteligentes para a agricultura e pecuária para a província do Cunene.	IBRD / 93960	Component 2: Agriculture and Livestock Resilience. Intensification and Market Linkages	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional	561.087.00	0.00	Implementação Pendente	2024-03-10	2024-03-20	2024-04-17	2024-05-15	2024-05-29	2024-06-26	2024-07-17	2025-07-17
096(C2)/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma (1) empresa (Agrodealer) para fornecimento dos insumos com base nos incentivos inteligentes para a agricultura e pecuária para a província de Huila.	IBRD / 93960	Component 2: Agriculture and Livestock Resilience. Intensification and Market Linkages	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional	556.100.00	0.00	Implementação Pendente	2024-03-12	2024-03-22	2024-04-19	2024-05-17	2024-05-31	2024-06-28	2024-07-19	2025-07-19
097(C2)/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma (1) empresa (Agrodealer) para fornecimento dos insumos com base nos incentivos inteligentes para a agricultura e pecuária para a província do Cuando Cubango.	IBRD / 93960	Component 2: Agriculture and Livestock Resilience. Intensification and Market Linkages	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional	559.087.00	0.00	Implementação Pendente	2024-03-15	2024-03-25	2024-04-22	2024-05-20	2024-06-03	2024-07-01	2024-07-22	2025-07-22

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
018(C3)/C/MOSAP3/23 / Seleção e recrutamento de um Especialista em Agricultura e Agronegócio.	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited	154.011.00	0.00	Assinado	2023-02-20	2023-04-25	2023-03-13	2023-05-17	2023-03-27	2023-06-16	2023-04-24	2023-06-15	2024-04-23		
024(C3)/C/MOSAP3/23 / Seleção e recrutamento de um (1) Especialista de Escola de Campo.	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited	154.011.00	0.00	Assinado	2023-02-19	2023-04-25	2023-03-12	2023-05-19	2023-03-26	2023-06-16	2023-04-23	2023-06-15	2023-10-20		
017(C3)/C/MOSAP3/23 / Seleção e recrutamento de um (1) Especialista em Comunicação	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	126.000.00	0.00	Assinado	2023-03-13	2023-04-25	2023-04-15	2023-09-01	2023-04-29	2023-09-15	2023-05-27	2023-07-31	2024-05-26		
016(C3)/C/MOSAP3/23 / Seleção e recrutamento de um consultor individual para Auditor Interno no MOSAP 3	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	60.000.00	0.00	Em fase de implementação	2023-03-17	2023-05-31	2023-04-19		2023-05-03		2023-05-31		2024-05-30		
019(C3)/C/MOSAP3/23 / Contratação de dois (2) Contabilistas para a UIP	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	211.788.00	0.00	Em fase de implementação	2023-03-10	2023-05-25	2023-03-30		2023-04-13		2023-05-11		2024-05-10		
020(C3)/C/MOSAP3/23 / Contratação de dois (2) Oficiais Juniores de Aquisições para a UIP e coberturas das regiões.	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Prévia	Individual	Open - National	198.000.00	0.00	Assinado	2023-03-07	2023-05-02	2023-04-09	2023-11-06	2023-04-23	2023-11-08	2023-05-21		2024-05-20		
025(C3)/C/MOSAP3/23 / Seleção e recrutamento de um Especialista Júnior de Pecuária (Engenheiro).	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	72.000.00	0.00	Em fase de implementação	2023-03-24	2023-05-31	2023-04-26		2023-05-10		2023-06-07		2024-06-06		
026(C3)/C/MOSAP3/23 / Seleção e recrutamento de um (1) Júnior de Irrigação (Engenheiro)	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	72.000.00	0.00	Em fase de implementação	2023-04-12	2023-06-20	2023-05-02		2023-05-16		2023-06-13		2024-06-12		
041(C3)/C/MOSAP3/23 / Contratação do Especialista Sênior de Irrigação para o MOSAP 3	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct - National	155.000.00	0.00	Assinado	2023-02-28	2023-04-25	2023-03-10	2023-05-17			2023-03-31	2023-06-15	2024-03-30		
042(C3)/C/MOSAP3/23 / Contratação do Especialista Sênior de Zootecnia e Pecuária para o MOSAP 3	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct - National	155.000.00	0.00	Assinado	2023-03-01	2023-04-25	2023-03-11	2023-05-17			2023-03-30	2023-06-15	2024-03-29		
044(C3)/C/MOSAP3/23 / Contratação do Especialista de Salvaguardas Ambientais	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct - National	155.000.00	0.00	Em fase de implementação	2023-02-28	2023-04-25	2023-03-10				2023-03-31		2024-03-30		
038(C3)/C/MOSAP3/23 / Contratação de dois (2) Consultores Técnicos para apoiar os Escritórios Regionais (Huila e Namibe, inicialmente).	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	270.000.00	0.00	Em fase de implementação	2023-05-24	2023-05-31	2023-06-26		2023-07-10		2023-08-07		2024-08-06		

027/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação e Recrutamento quatro (4) Especialistas Juniores e M Salvaguardas Sociais e Género para as EPIs Regionais	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	288,000.00	0.00	Em fase de implementação	2023-05-19	2023-06-26	2023-06-21	2023-07-05	2023-08-02	2024-08-01			
028/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de um Especialista Júnior em Violência Baseada no Género (GBV) para a UIP	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	72,000.00	0.00	Em fase de implementação	2023-04-27	2023-05-29	2023-06-06	2023-12-29	2023-06-20	2024-01-03	2023-07-18	2024-07-17	
029/C3/C/MOSAP3/23 / Seleção e recrutamento de um outro (4) Especialistas Juniores em Salvaguardas Ambientais para as EPIs regionais.	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	288,000.00	0.00	Em fase de implementação	2023-05-22	2023-06-26	2023-06-24		2023-07-08		2023-08-05	2024-08-04	
039/C1/C/MOSAP3/23 / Seleção e recrutamento de quatro (4) Especialistas Juniores de Agricultura para apoiar os escritórios Regionais.	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	400,000.00	0.00	Em fase de implementação	2023-05-29	2023-08-08	2023-07-01		2023-07-22		2023-08-26	2024-08-25	
021/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de quatro (4) Oficiais Júnior de M&A para a UIP, Escritórios regionais e EPIs.	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	315,000.00	0.00	Em fase de implementação	2023-05-19	2023-05-31	2023-06-28		2023-07-12		2023-08-16	2024-02-12	
043/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de um Especialista Sénior em Salvaguardas Sociais e Género	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	155,000.00	0.00	Cancelado	2023-03-09		2023-03-29		2023-04-12		2023-05-17	2023-06-22	
022/C3/C/MOSAP3/23 / Seleção e recrutamento de um (1) Assistente administrativo do Projecto para UIP.	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	52,500.00	0.00	Cancelado	2023-03-08		2023-04-10		2023-04-24		2023-05-09	2024-05-08	
047/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de Gestor Financeiro para a UIP	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct - National	155,000.00	0.00	Assinado	2023-04-28	2023-05-22	2023-05-08	2023-05-31			2023-05-29	2023-06-15	2024-05-28
048/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação do Coordenador do Projecto UIP.	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct - National	288,770.00	0.00	Assinado	2023-04-28	2023-05-31	2023-05-08	2023-06-01			2023-06-12	2023-06-15	2024-06-11
050/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de um consultor individual para a Criação de uma Base de Dados e Formação dos Pontos Focais que vão operar com o MSRR.	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	60,000.00	0.00	Implementação Pendente	2023-05-23		2023-07-11		2023-08-01		2023-09-05	2023-12-04	
045/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação do Especialista Sénior de Monitoria e Avaliação para a UIP	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct - National	155,000.00	0.00	Assinado	2023-06-19	2023-06-09	2023-06-29	2023-06-15			2023-08-10	2023-06-15	2024-08-09
058/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de quatro (4) Especialistas Juniores de Escolas de Campo (Eng. Agrónomo) integrado das EPIs.	IBRD / 93960	Component 1: Capacity Building and Institutional Development	Prévia	Individual	Open - National	400,000.00	0.00	Em Análise	2023-07-11	2023-08-23	2023-08-29		2023-09-19		2023-10-24	2024-10-23	
060/C2/C/MOSAP3/23 / Contratação de um consultor individual para desenvolver um manual de gestão de resíduos perigosos e não perigosos gerados pelas actividades ligadas à Agropecuária.	IBRD / 93960	Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages	Posterior	Individual	Open - National	30,000.00	0.00	Em fase de implementação	2023-07-31	2023-07-26	2023-09-18		2023-10-09		2023-11-13	2024-02-11	
065/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de um Consultor individual para a realização de 4 workshops de formação sobre o género num período entre 6 e 9 meses sobre a metodologia GALS.	IBRD / 93960	Component 1: Capacity Building and Institutional Development	Posterior	Individual	Open - National	120,000.00	0.00	Cancelado	2023-09-28	2023-10-01	2023-11-16		2023-12-07		2024-01-11	2024-07-09	
064/C2/C/MOSAP3/23 / Contratação de um Consultor Individual para a realização de um estudo agro-económico para determinar os níveis de subsídio para a aquisição de equipamento/tecnologia de irrigação.	IBRD / 93960	Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages	Posterior	Individual	Open - National	60,000.00	0.00	Em fase de implementação	2023-07-21	2023-10-01	2023-09-08		2023-09-22		2023-10-27	2024-04-24	
068/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de dois (2) Economistas Sénior para a formação dos DTC sobre as técnicas de elaboração dos Planos de Negócios simplificados e, subsequentemente, coordenar o processo de avaliação das propostas dos Planos de Negócios apresentados pelos pequenos	IBRD / 93960	Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages	Posterior	Individual	Open - National	89,840.00	0.00	Em fase de implementação	2023-08-18	2024-02-21	2023-09-26		2023-10-17		2023-11-14	2024-11-13	
030/C2/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa de consultoria para o desenvolvimento de um sistema informático de registo nacional de Agricultores e Pastores e do seu sistema de Gestão de Incentivos (RNPA/SEGI).	IBRD / 93960	Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct - International	800,000.00	0.00	Cancelado	2023-10-20	2023-10-11	2023-10-30				2023-12-25	2024-06-22	
063/C1/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa de consultoria para o desenvolvimento de Pacotes Tecnológicos (PaTecs) a serem inseridos nos processos das metodologias das ECA elegíveis aos incentivos	IBRD / 93960	Component 1: Capacity Building and Institutional Development	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct - International	80,000.00	0.00	Em fase de implementação	2023-10-16	2023-11-06	2023-10-26	2024-01-03			2023-12-21	2024-06-18	
031/C2/C/MOSAP3/23 / Contratação de uma empresa de consultoria para a criação de um registo nacional de identificação animal (RNIA).	IBRD / 93960	Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct - International	300,000.00	0.00	Em fase de implementação	2023-10-18	2023-10-11	2023-10-28	2024-01-03			2023-12-23	2024-06-20	
069/C3/C/MOSAP3/23 / Contratação de um Consultor Individual para Especialista Sénior de Aquisições do MOSAP 3	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Prévia	Seleção Direta de Consultores	Direct - National	128,345.00	0.00	Assinado	2023-10-16	2023-10-16	2023-10-20	2023-11-01			2023-10-30	2024-10-29	

070/C3/C/MOSAP3/23 / Contrato de um Consultor individual para Assistente de IT do MOSAP 3.	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct - National	51,337.00	0.00	Em fase de implementação	2023-10-16	2023-10-20	2023-10-20	2023-11-01			2023-10-30	2024-10-29
071/C3/C/MOSAP3/23 / Contrato de um Consultor individual para o provimento da vaga de Coordenador do Projeto (MOSAP 3).	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	288,770.00	0.00	Em fase de implementação	2023-10-19	2023-11-06	2023-11-21	2023-12-05			2024-01-02	2025-01-01
073/C1/C/MOSAP3/23 / Contrato de um consultor individual para a realização de 4 workshops de formação sobre o género num período entre 6-9 meses sobre a metodologia GALS.	IBRD / 93960	Component 1: Capacity Building and Institutional Development	Posterior	Individual	Open - International	120,000.00	0.00	Em fase de implementação	2023-11-07	2023-11-06	2023-11-13	2023-11-27			2023-12-25	2024-06-22
074/C2/C/MOSAP3/23 / Contrato de uma empresa de consultoria para o desenvolvimento de um sistema informático de registo nacional de Agricultores e Parceiros do seu sistema de Gestão de Incêndios (RNPA/SEG).	IBRD / 93960	Component 2: Agriculture and Livestock Resilience, Intensification and Market Linkages	Prévia	Seleção Direta de Consultores	Direct - International	800,000.00	0.00	Em fase de implementação	2023-11-08	2023-11-06	2023-11-18	2023-12-15			2024-01-14	2024-07-12
075/C3/C/MOSAP3/23 / Contrato do Especialista Sénior das Salvaguardas Sociais e Género.	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	155,000.00	0.00	Cancelado	2023-06-26	2023-06-14	2023-07-30	2023-12-18	2023-08-13	2023-12-20	2023-09-10	2024-09-09
056/C3/C/MOSAP3/23 / Contrato de um (1) especialista Sénior de Salvaguardas Ambientais para a UIP-MOSAP 3	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	155,000.00	0.00	Cancelado	2023-06-26	2023-06-26	2023-08-14	2023-12-18	2023-09-04	2023-12-20	2023-10-09	2024-04-06
054/C1/C/MOSAP3/23 / Contrato de um consultor individual para a avaliação das infraestruturas onde serão instalados os Escritórios da UIP/MOSAP 3 em Luanda (Viana) e elaboração dos respectivos Diagnostics, Caderno de Encargos e TOR para a fiscalização	IBRD / 93960	Component 1: Capacity Building and Institutional Development	Posterior	Individual	Open - National	70,000.00	0.00	Cancelado	2023-06-12	2023-07-26	2023-07-31		2023-08-21		2023-09-25	2024-03-23
066/C3/C/MOSAP3/23 / Contrato de um Consultor individual para Especialista Pleno Ambiental da UIP.	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	97,000.00	0.00	Cancelado	2023-08-16		2023-09-24	2023-10-15			2023-11-12	2024-11-11
067/C3/C/MOSAP3/23 / Contrato de Especialista Pleno Social e de Género da UIP.	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	97,000.00	0.00	Cancelado	2023-08-16		2023-09-24	2023-10-15			2023-11-12	2024-11-11
081/C3/C/MOSAP3/23 / Contrato de um Especialista Sénior Ambiental para a UIP do MOSAP 3.	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	104,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-02-21		2024-03-17	2024-03-31			2024-04-24	2025-04-24
082/C3/C/MOSAP3/23 / Contrato de um Especialista Sénior Social e Género para a UIP do MOSAP 3.	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	104,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-02-20		2024-03-16	2024-03-30			2024-04-23	2025-04-23
088/C3/C/MOSAP3/23 / Contrato de um Consultor individual para Especialista Pleno Ambiental da UIP.	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited - National	97,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-02-21		2024-02-26	2024-03-07			2024-03-19	2025-03-19
089/C3/C/MOSAP3/23 / Contrato de um Consultor individual para Especialista Pleno Social e de Género da UIP.	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited - National	97,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-02-21		2024-02-26	2024-03-07			2024-03-19	2025-03-19
086/C3/C/MOSAP3/23 / Contrato e Recrutamento de quatro (4) Especialista Júnior de e Pecuária (Engenheiro em Zootecnia) para as ERPs, no âmbito regional.	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Prévia	Individual	Open - National	288,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-02-29		2024-04-02	2024-04-16			2024-05-14	2025-05-14
087/C3/C/MOSAP3/23 / Contrato e Recrutamento de quatro (4) Especialista Júnior de Irrigação (Engenheiro) para as ERPs, no âmbito regional.	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Prévia	Individual	Open - National	288,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-03-11		2024-04-13	2024-04-27			2024-05-25	2025-05-25
090/C3/C/MOSAP3/23 / Contrato de um Especialista em Agricultura e Agropecuária para a UIP.	IBRD / 93960	Component 3: Project Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	95,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-04-04		2024-04-24	2024-05-04			2024-06-07	2025-06-07