

Pays / Organe d'Exécution :

Nom du Projet/Programme :

Numéro du Prêt/Don :

Numéro d'identification du Projet :

Date de soumission :

GABON/Cellule d'Exécution du Projet PAPG 1

Projet d'Appui au Programme GRAINE - phase 1 (PAPG - 1)

Prêt BAD : N° 2000200001902

P-GA-A00-003

26 Sep 2024

Système de passation de marchés	Code du Paquet	Description du Package	Categorie	Coût Estimatif (UC)**	Mode de passation de marché	Pré- ou Post Qualification	Date de Publication de l'AOO	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions	Date d'Attribution du Contrat	Date d'Achèvement du Contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
---------------------------------	----------------	------------------------	-----------	-----------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	--

BIENS

Banque	B-1	Acquisition des équipements spécifiques d'atelier et Appui aux petits producteurs agricoles en équipements de production et de transformation	B	1.389	AOO	Post qualification	28 Oct 2024	2024-12-12	11 Jan 2025	20 Feb 2025	
Banque	B-2	Equipements et mobiliers pour Ecoles, Centres de Santé	B	1.016	AOO	Post qualification	26 Dec 2024	2025-02-09	11 Mar 2025	13 Jun 2025	
SPME (Gabon)	B-3	Mobilier de bureau pour les conseillers agricoles, les secteurs agricole, les PTM	B	0.096	AOO	Post qualification	11 Oct 2024	2024-11-10	26 Nov 2024	6 Mar 2025	
Banque	B-4	Acquisition de 47 Tracteurs équipés d'attelage y/c celui de l'ENDR et 23 camions de transport, de 2 bus de transport du personnel et de 8 véhicules Pick Up 4x4	B	3.976	AOO	Post qualification	15 Oct 2024	2024-11-29	28 Dec 2024	24 Mar 2025	
SPME (Gabon)	B-5	Mobiliers de bureau pour le Secrétariat Général	B	0.013	DC	Post qualification	31 Dec 2024	2025-01-10	26 Jan 2025	6 Apr 2025	
SPME (Gabon)	B-6	Aménagement/ Equipement du laboratoire de l'IRAF et l'INSAB	B	0.457	AOO	Post qualification	2 Nov 2024	2024-12-02	28 Dec 2024	4 Apr 2025	
Banque	B-7	Acquisition d'intrants agricole (produits phytosanitaires, sachets, fertilisants, etc.) pour les Centres de multiplication et équipements et produits phytosanitaires	B	1.396	AOO	Post qualification	8 Nov 2024	2024-12-23	22 Jan 2025	3 Mar 2025	
Banque	B-8	Intrants pour ferme Ecole (porcs, Poules, etc) ENDR	B	0.063	CF	Post qualification	12 Nov 2024	2024-11-23	1 Dec 2024	22 Jan 2025	
Banque	B-9	Acquisition Mobiliers et divers équipements ENDR	B	1.315	AOO	Post qualification	13 Oct 2024	2024-11-27	28 Dec 2024	30 Mar 2025	
SPME (Gabon)	B-10	Acquisition Matériels de support d'information, éducation et communication (IEC)-ENDR et du matériel de communication pour l'Unité de Coordination du Projet	B	0.026	CF	Post qualification	5 Nov 2024	2024-11-16	2 Dec 2024	7 Mar 2025	
SPME (Gabon)	B-11	Acquisition des groupes électrogènes pour les Centres de multiplication de semences	B	0.050	AOO	Post qualification	1 Dec 2024	2024-12-12	28 Dec 2024	6 Feb 2025	

TRAVAUX

Banque	T-1	Réhabilitation de Pistes rurales avec franchissements critiques-BAD+40 km de la Remboue y/c la réhabilitation des ouvrages hydrauliques (ponts et buses)-BAD	T	8.972	AOO	Post qualification	2 Nov 2024	2024-12-17	16 Jan 2025	25 Jul 2025	
SPME (Gabon)	T-2	Mise en place de 2 Plateformes multiservices équipées de la Ngouni et Moulengui-Bindza	T	0.762	AOO	Post qualification	16 Oct 2024	2024-11-15	1 Dec 2024	9 Jun 2025	
SPME (Gabon)	T-3	Construction/ Equipement du laboratoire Vitro-plant MAA	T	0.508	AOO	Post qualification	5 Nov 2024	2024-12-05	21 Dec 2024	29 Jun 2025	
SPME (Gabon)	T-4	Réhabilitation des logements des enseignants/Construction/réhabilitation des lieux d'aisance +fosses septique du bâtiment administratif, logement du gardien, ancien internat et refectoire de l'ENDR y/c l'installation du réseau d'éclairage de l'ENDR et de son annexe-BAD	T	0.978	AOO	Post qualification	4 Nov 2024	2024-12-04	20 Dec 2024	30 Mar 2025	
SPME (Gabon)	T-5	Réhabilitation des bâtiments administratifs et des logements d'astreinte des services déconcentrés du Ministère dans les 23 départements impactés	T	2.045	AOO	Post qualification	17 Nov 2024	2024-12-17	2 Jan 2025	12 Apr 2025	
Banque	T-6	Travaux d'entretien de 200 kms de pistes rurales (BAD) (sur les six provinces impactées)	T	2.540	AOO	Post qualification	7 Dec 2024	2025-01-21	20 Feb 2025	28 Oct 2025	
SPME (Gabon)	T-7	Mise en place de pépinières équipés en germoirs de multiplication et ombrières (banane/manioc/maraichage) /travaux de création des points d'eau et Construction de hangar, magasin de stockage, bureaux, salle d'accueil et latrines	T	0.456	AOO	Post qualification	21 Oct 2024	2024-11-20	6 Dec 2024	15 Apr 2025	
SPME (Gabon)	T-8	Mise en place de parcelles semencières	T	0.038	DC	Post qualification	24 Oct 2024	2024-11-03	15 Nov 2024	25 Dec 2024	

SERVICES

Banque	C-1	Opérationnalisation des 6 centres de multiplication et de diffusion du matériel végétal pendant 12 mois (Partenariat avec l'IGAD)	C	0.552	SED	Préalable	N/A	N/A	8 Feb 2025	31 Dec 2025	
Banque	C-2	Recrutement des ONGs/Associations pour l'élaboration et la mise en en œuvre d'un programme d'information et de sensibilisation	C	0.051	SCI	Préalable	10 Oct 2024	2024-10-24	28 Nov 2024	17 Jan 2025	
Banque	C-3	Etude sur l'autonomisation des CMS	C	0.046	SCI	Préalable	15 Nov 2024	2024-11-29	10 Jan 2025	15 Apr 2025	
Banque	C-4	Etude sur l'autonomisation de l'ADAG	C	0.046	SCI	Préalable	24 Nov 2024	2024-12-08	19 Jan 2025	24 Apr 2025	
Banque	C-5	Etudes diverses	C	0.063	SCI	Préalable	6 Jan 2025	2025-01-20	3 Mar 2025	6 Jun 2025	
Banque	C-6	Recrutement de Consultants individuels en communication pour la mise œuvre de la stratégie de communication	C	0.046	SCI	Préalable	26 Oct 2024	2024-11-09	21 Dec 2024	22 Sep 2025	
Banque	C-7	Appui à la production maraichère par l'IGAD	C	0.841	SED	Préalable	N/A	N/A	17 Nov 2024	30 Apr 2025	

Coût Total

*

+

**

*+

*++

*+++

Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)

Si applicable

Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP

Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori

Conserver le « Plan » de passation de marchés convenu lors de la négociation et approuvé par les Conseils d'administration, pendant toute la durée du projet

« Révisé » inclut toutes les mises à jour et révisions

Enregistrer la date « réelle » d'achèvement de l'activité

Le Modèle doit être adapté au processus d'appel d'offres en deux étapes en ajoutant des colonnes appropriées pour la deuxième étape de la période d'appel d'offres séquentielle et du processus d'évaluation des soumissions

Indiquer la monnaie du contrat

PPM Simplifié Sheet1