



Organismo Ejecutor:	Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
Monto de la Operación:	US\$ 91,000,000.00
Fecha de aprobación PGA Original:	-
Modificación PGA No.:	-

Componente			Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos					
			Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión
1. Tipo de Adquisición: Obras												
1.1.	Infraestructura	Diseño, Construcción y Equipamiento de edificio de aulas en el Instituto Especializado de Nivel Superior Escuela Nacional de Agricultura Roberto Quiñónez (IENS-ENA), Municipio de Ciudad Arce, La Libertad.	\$ 7,484,216.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	29/01/2024	02/04/2024	03/06/2024	10/06/2024	Ex-ante	Previsto
1.2.		Diseño, Construcción y Equipamiento de Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO), en municipios priorizados de El Salvador. Paquete 1: 5 CUBOS con obras exteriores.	\$ 6,074,063.52	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	15/01/2024	15/03/2024	03/06/2024	10/06/2024	Ex-ante	Previsto
1.3.		Diseño, Construcción y Equipamiento de Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO), en municipios priorizados de El Salvador. Paquete 2: 5 CUBOS con obras exteriores.	\$ 6,074,063.52	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	29/01/2024	02/04/2024	03/06/2024	10/06/2024	Ex-ante	Previsto
1.4.		Construcción de la Universidad Tecnológica de Chalatenango (UNITECH), en el municipio y departamento de Chalatenango.	\$ 17,550,907.90	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	08/08/2025	07/10/2025	10/12/2025	17/12/2025	Ex-ante	Previsto
1.5.		"Construcción de Parque Metropolitano en Barrio San Jacinto, municipio y departamento de San Salvador", Paquete 1: Reconversión del ex parque Zoológico.	\$ 15,065,521.95	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	10/04/2024	10/06/2024	12/08/2024	19/08/2024	Ex-ante	Previsto
1.6.		"Construcción de Parque Metropolitano en Barrio San Jacinto, municipio y departamento de San Salvador", Paquete 2: Puente Ciclopeatonal.	\$ 7,230,992.32	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	29/01/2024	02/04/2024	03/06/2024	10/06/2024	Ex-ante	Previsto
1.7.		"Construcción de Parque Metropolitano en Barrio San Jacinto, municipio y departamento de San Salvador", Paquete 3: Paseo San Jacinto.	\$ 10,761,193.40	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	08/08/2024	07/10/2024	10/12/2024	17/12/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras			\$70,240,958.61									
2. Tipo de Adquisición: Bienes												
2.1.	Administración de Unidad Ejecutora	Suministro de equipo informatico, equipo multimedia, software y licencias para unidad coordinadora del programa.	\$ 124,296.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	29/01/2024	04/03/2024	03/05/2024	07/05/2024	Ex-ante	Previsto
2.2.		Suministro de mobiliario para unidad coordinadora del programa.	\$ 8,460.00	Métodos BCIE	CP	N/A	29/01/2024	19/02/2024	21/03/2024	25/03/2024	Ex-ante	Previsto
2.3.		Suministro de vehiculos de transporte para unidad coordinadora del programa.	\$ 80,000.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	29/01/2024	23/02/2024	08/04/2024	12/04/2024	Ex-post	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes			\$212,756.00									

3. Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas													
3.1.	Pre-Inversion y Diseños	Diseño de Plan Maestro y Carpetas Técnicas del proyecto de Construcción de la Universidad Tecnológica de Chalatenango UNITECH, en el municipio y departamento de Chalatenango.	\$	2,203,500.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	08/08/2024	26/09/2024	10/12/2024	23/12/2024	Ex-ante	Previsto
3.2.		Diseño Final para Interconexión ciclo peatonal del Paseo San Jacinto con el Centro Histórico de San Salvador, en el municipio y departamento de San Salvador.	\$	1,380,860.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	08/08/2024	26/09/2024	10/12/2024	23/12/2024	Ex-ante	Previsto
3.3.		Servicios de Consultoría para requerimientos de productos de diseño, estudios de suelo, presupuestos de proyectos y especialidades de ingeniería estructural, hidráulica y eléctrica.	\$	112,877.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	05/02/2024	08/03/2024	22/05/2024	05/06/2024	Ex-ante	Previsto
3.4.		Diseño de Plan Maestro y carpetas Técnicas, del proyecto de Construcción, mejoramiento y ampliación de la Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñonez" (ENA), en el municipio de Ciudad Arce, departamento de La Libertad	\$	1,858,285.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	06/05/2024	24/06/2024	09/09/2024	23/09/2024	Ex-ante	Previsto
3.5.	Auditoría del Programa	Contratación de Auditoria Externa al Programa. Costo Anual \$76,509.36, con IVA incluido, para 3 años.	\$	229,528.08	Métodos BCIE	CPI	SBCC	29/01/2024	18/03/2024	03/06/2024	18/06/2024	Ex-ante	Previsto
3.6	Supervisión	Supervisión de Diseño, Construcción y Equipamiento de edificio de aulas en el Instituto Especializado de Nivel Superior Escuela Nacional de Agricultura Roberto Quiñónez (IENS-ENA), Municipio de Ciudad Arce, La Libertad.	\$	461,944.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	29/01/2024	18/03/2024	03/06/2024	10/06/2024	Ex-ante	Previsto
3.7.		Supervisión de Diseño, Construcción y Equipamiento de Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO), en municipios priorizados de El Salvador. Paquete 1: 5 CUBOS con obras exteriores.	\$	306,602.26	Métodos BCIE	CPI	SBCC	29/01/2024	20/03/2024	03/06/2024	10/06/2024	Ex-ante	Previsto
3.8.		Supervision de Diseño, Construcción y Equipamiento de Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO), en municipios priorizados de El Salvador. Paquete 2: 5 CUBOS con obras exteriores.	\$	306,602.26	Métodos BCIE	CPI	SBCC	29/01/2024	18/03/2024	03/06/2024	10/06/2024	Ex-ante	Previsto
3.9		Supervisión de Construcción de la Universidad Tecnológica de Chalatenango (UNITECH), en el municipio y departamento de Chalatenango.	\$	988,529.55	Métodos BCIE	CPI	SBCC	08/08/2025	26/09/2025	10/12/2025	17/12/2025	Ex-ante	Previsto
3.10		Supervisión del proyecto: "Construcción de Parque Metropolitano en Barrio San Jacinto, municipio y departamento de San Salvador", Paquete 1: Reconversión del ex parque Zoológico.	\$	652,212.69	Métodos BCIE	CPI	SBCC	10/04/2024	29/05/2024	12/08/2024	19/08/2024	Ex-ante	Previsto
3.11.		Supervisión del proyecto: "Construcción de Parque Metropolitano en Barrio San Jacinto, municipio y departamento de San Salvador", Paquete 2: Puente Ciclopeatonal.	\$	291,517.21	Métodos BCIE	CPI	SBCC	29/01/2024	18/03/2024	03/06/2024	10/06/2024	Ex-ante	Previsto
3.12		Supervisión del proyecto: "Construcción de Parque Metropolitano en Barrio San Jacinto, municipio y departamento de San Salvador", Paquete 3: Paseo San Jacinto.	\$	784,712.43	Métodos BCIE	CPI	SBCC	08/08/2024	26/09/2024	10/12/2024	17/12/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas				\$9,577,170.48									



Información General

País: El Salvador
Número de la Operación: 2237
Nombre de la Operación: Programa de Desarrollo Social en el Marco del Programa de Financiamiento del Plan Control Territorial, en su FASE II.

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Organismo Ejecutor: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
Monto de la Operación: US\$ 91,000,000.00
Fecha de aprobación PGA Original: -
Modificación PGA No.: -

4. Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales												
4.1.		Servicio de Consultoría Individual para (1) "Coordinador de la Unidad Ejecutora". Sus principales Funciones serán: a) Velar por el cumplimiento de todos los compromisos establecidos en el Contrato de Préstamo, b) Coordinar los aspectos relacionados con la ejecución de proyectos, c) Mantener una continua comunicación y coordinación con las diferentes Direcciones y Especialistas de todas las áreas, d) Dar seguimiento en conjunto con el Especialista Financiero BCIE, etc. Salario Mensual es de: \$ 5,650.00 con IVA, por un período de 3 años.	\$ 203,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/01/2024	12/02/2024	02/04/2024	09/04/2024	Ex-ante	Previsto
4.2.		Servicio de Consultoría Individual para (1) "Asistente Técnico Administrativo". Sus principales funciones serán: a) Asistir al Coordinador y Gerente Técnico, en el manejo y consolidación de toda la información técnica y administrativa de todos los proyectos, b) Mantener informado al Coordinador y Gerente Técnico de la comunicación y coordinación entre los administradores de proyectos y las empresas supervisoras y contratistas, c) Realizar visitas técnicas al proyecto, d) Apoyar en la elaboración de informes semanales, mensuales de seguimiento e informes especiales, según se requiera, de los proyectos en ejecución, etc. Salario mensual es de: \$1,695.00 con IVA, por un período de 3 años.	\$ 61,020.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/01/2024	12/02/2024	02/04/2024	09/04/2024	Ex-post	Previsto
4.3.		Servicios de Consultoría Individual para (1) "Especialista en Planificación y Monitoreo". Sus principales funciones serán: a) Facilitar los procesos de planificación entre Especialista financiero, Adquisiciones y resto de dependencias de la unidad ejecutora del programa , b) Mantener informado y actualizado el Plan de Ejecucion del Programa (PEP), Plan Operativo Anual (POA), Matriz de resultados, matriz de riesgos, etc, c) Dar seguimiento a los procesos de contratacion y cumplimineto del POA, d) Apoyar al Coordinador y gerente tecnico, elaborar presentaciones de misiones oficiales, etc. Salario mensual es de: \$3,390.00 con IVA, por un período de 3 años	\$ 122,040.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/01/2024	12/02/2024	02/04/2024	09/04/2024	Ex-ante	Previsto
4.4.		Servicios de Consultoría Individual para (1) "Especialista Financiero". Velará por el cumplimiento de todos los compromisos establecidos en el Contrato de Préstamo, que se refieran a gestiones financieras; gestionar los pagos y desembolsos, garantizando que sean de conformidad al Plan Global de Inversiones del Programa (PGI); preparar el Plan Anual de Inversión del Programa (PAIP), y preparar y mantener un sistema de seguimiento financiero de los proyectos. Salario mensual es de: \$3,164.00 con IVA, por un período de 3 años.	\$ 113,904.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/01/2024	12/02/2024	02/04/2024	09/04/2024	Ex-ante	Previsto
4.5.		Servicios de Consultoría Individual para (1) "Especialista de Adquisiciones y Contrataciones". Sus principales funciones serán: a) Preparar el Plan General de Adquisiciones (PGA) del préstamo junto con el resto del equipo ejecutor, b) Coordinar con la GACI – MOPT en mantener actualizado el inventario de los procesos de las contrataciones, c) Elaborar la preparación de la información técnica necesaria para iniciar los procesos de adquisiciones y contrataciones que se relacionen con las actividades de la GACI, d) Formar parte de los comités de evaluación que se conformen en los procesos de contratación y seleccón que se realicen en el marco del contrato de préstamo, etc. Salario mensual es de: \$3,164.00 con IVA, por un período de 3 años.	\$ 113,904.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/01/2024	12/02/2024	02/04/2024	09/04/2024	Ex-ante	Previsto
4.6.		Servicios de Consultoría Individual para (1) "Diseñador Gráfico". Funciones: Apoyar al equipo de arquitectos y especialistas en la elaboración de planos arquitectónicos y diseño; elaborar contenido gráfico para ilustrar conceptos o propuestas de diseño para su validación, y elaborar de propuesta de manual de identidad para los proyectos que así lo requieran. Salario mensual es de: \$1,921.00 con IVA, por un periodo de 2 años.	\$ 46,104.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/01/2024	12/02/2024	02/04/2024	09/04/2024	Ex-ante	Previsto



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Información General

País: El Salvador
Número de la Operación: 2237
Nombre de la Operación: Programa de Desarrollo Social en el Marco del Programa de Financiamiento del Plan Control Territorial, en su FASE II.

Organismo Ejecutor: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
Monto de la Operación: US\$ 91,000,000.00
Fecha de aprobación PGA Original: -
Modificación PGA No.: -

4.7.	Administración del proyecto	Servicios de Consultoría Individual para (2) "Arquitectos Junior". Funciones: Hacer el levantamiento de diagnóstico y análisis de infraestructura existente, para definir los requerimientos constructivos para su remodelación; hacer el levantamiento de planos arquitectónico y diseños para la formulación de proyectos de infraestructura; desarrollar el componente de planos arquitectónicos, diseño para las Carpetas Técnicas de proyectos de infraestructura y elaborar los documentos técnicos que forman parte de las Bases de Contratación para los procesos de licitación. Salario mensual es de: \$1,921 con IVA, por un periodo de 3 años.	\$	138,312.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/01/2024	12/02/2024	02/04/2024	09/04/2024	Ex-ante	Previsto
4.8.		Servicios de Consultoría Individual para (1) "Arquitecto Especialista". Funciones: Hacer el levantamiento de diagnóstico y análisis de infraestructura existente, para definir los requerimientos constructivos para su remodelación; hacer el levantamiento de planos arquitectónico y diseños para la formulación de proyectos de infraestructura; desarrollar el componente de planos arquitectónicos y diseño para las Carpetas Técnicas de proyectos de infraestructura, y elaborar los documentos técnicos que forman parte de las Bases de Contratación para los procesos de licitación. Salario mensual es de: \$3,390.00 con IVA, por un periodo de 3 años.	\$	122,040.00	Otras Políticas	CC	CC	15/01/2024	12/02/2024	02/04/2024	09/04/2024	Ex-ante	Previsto
4.9.		Servicios de Consultoría Individual para (1) "Especialista en Presupuesto". Funciones: Elaborar los términos de referencia y presupuestos necesarios para la contratación de las empresas de diseño y construcción de los proyectos; colaborar en la formulación de perfiles de proyectos de infraestructura, y apoyar en las verificaciones aritméticas que necesite el coordinador sobre temas de cantidades de obra y análisis de costos unitarios. Salario mensual es de: \$3,164 con IVA, por un periodo de 3 años.	\$	113,904.00	Otras Políticas	CC	CC	15/01/2024	12/02/2024	02/04/2024	09/04/2024	Ex-ante	Previsto
4.10		Servicios de Consultoría Individual para (4) "Administrador de proyecto". Funciones: Dar seguimiento a la ejecución de los contratos tanto de diseño, construcción como de supervisión de obra, con el objeto de dictaminar y notificar su cumplimiento, caso contrario, recomendar multas, penalidades, reparos, suspensiones o cancelaciones de sus contratos según proceda, y Mantener un registro o "Carpeta Técnica de Proyecto" con toda la documentación de soporte. Salario mensual es de: \$3,390.00 con IVA, por un periodo de 3 años.	\$	488,160.00	Otras Políticas	CC	CC	15/01/2024	12/02/2024	02/04/2024	09/04/2024	Ex-post	Previsto
4.11		Servicios de Consultoría Individual para (1) "Especialista en Gestión Ambiental". Funciones: Dar seguimiento y monitoreo a la ejecución de las obras contenidas en las condiciones técnicas de carácter ambiental, en cumplimiento a las normativas ambientales vigentes; verificar el otorgamiento de los permisos ambientales a los Contratistas emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otras autoridades para la ejecución de las obras; verificar el cumplimiento del Programa de Manejo Ambiental por parte de los Contratistas y Supervisores; y realizar inspecciones técnicas a las obras en ejecución para evaluar el cumplimiento de las condiciones técnicas de carácter y normativas ambientales vigentes. Salario mensual es de: \$3,164.00 con IVA, por un periodo de 3 años.	\$	113,904.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/01/2024	12/02/2024	02/04/2024	09/04/2024	Ex-post	Previsto
4.12		Servicios de Consultoría Individual para (2) "Especialista en Gestión Social". Funciones: Brindar seguimiento y apoyo técnico a la implementación del Estudio de Impacto Social (EIS) y de los Programas de Gestión Social (PGS) para el proyecto, de acuerdo a los términos de referencia y/o condiciones técnicas de carácter social con enfoque de género, para el buen funcionamiento del mismo, y verificar el cumplimiento de las condiciones de carácter social y obligaciones sociales para la ejecución de las obras. Salario mensual es de: \$1,921.00 con IVA, por un periodo de 2 años.	\$	92,208.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/01/2024	12/02/2024	02/04/2024	09/04/2024	Ex-post	Previsto



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Información General

País: El Salvador
Número de la Operación: 2237
Nombre de la Operación: Programa de Desarrollo Social en el Marco del Programa de Financiamiento del Plan Control Territorial, en su FASE II.

Organismo Ejecutor: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
Monto de la Operación: US\$ 91,000,000.00
Fecha de aprobación PGA Original: -
Modificación PGA No.: -

4.13	Servicios de Consultoría Individual para (1) "Especialista en electromecánica". Funciones: Realizar inspecciones de campo para evaluar la carga disponible en le red de energía eléctrica de la zona del proyecto; diseñar las instalaciones electromecánicas para las obras preliminares y/o provisionales que se requieran para la construcción; diseñar las instalaciones electromecánicas con base en los planos arquitectónicos, considerando el programa de uso y equipamiento de instalaciones existentes o infraestructura nueva, cálculo de carga eléctrica y definición de requerimiento de equipo eléctrico para control y distribución de energía; diseño y especificación de tableros, polos a tierra, red de canalización, conductores, salidas eléctricas y demás componentes para la ejecución de la instalación eléctrica; plano de distribución de la iluminación interior y exterior, incluyendo luces de emergencia; elaborar propuestas para la generación de energía por medio de paneles solares y otras tecnologías renovables; preparación de documentación y elaboración de especificaciones técnicas para el cumplimiento de requisitos de conexión requeridos por las distribuidoras eléctricas. Elaboración de especificaciones técnicas en el componente de electricidad para términos de referencia. Salario mensual es de: \$3,164.00 con IVA, por un período de 3 años.	\$ 113,904.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/01/2024	12/02/2024	02/04/2024	09/04/2024	Ex-post	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales		\$1,842,804.00									
Suma Total del Plan General de Adquisiciones		\$81,873,689.09	Fecha de Actualización: 13 de diciembre de 2023								

Siglas:
LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional
LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
LL: Licitación Limitada
CPI: Concurso Público Internacional
CPN: Concurso Público Nacional
CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
CL: Concurso Limitado
CD: Contratación directa
CC: Comparación de calificaciones
CP: Comparación de precios
N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas
SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo
SBC : Selección Basada en Calidad
SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
SBMC: Selección Basada en Menor Costo


Lic. René Edgardo García Guirola
Jefe de Unidad de Compras Publicas



[Disclaimer: The above text is machine translated. For accurate information kindly refer the original document.]

TITTLE

Design, construction and equipment of a classroom building at the Specialized Institute of Higher Education National School of Agriculture Roberto Quinonez (IENS-ENA), Municipality of Ciudad Arce, La Libertad.

Design, Construction and Equipment of Urban Wellbeing and Opportunities Centers (CUBO), in prioritized municipalities of El Salvador. Package 1: 5 CUBES with exterior works.

Design, Construction and Equipment of Urban Wellness and Opportunities Centers (CUBO), in prioritized municipalities of El Salvador. Package 2: 5 CUBES with exterior works.

Construction of the Technological University of Chalatenango (UNITECH), in the municipality and department of Chalatenango.

"Construction of Metropolitan Park in Barrio San Jacinto, municipality and department of San Salvador", Package 1: Reconversion of the former Zoo.

"Construction of Metropolitan Park in Barrio San Jacinto, municipality and department of San Salvador", Package 2: Cyclopedestrian Bridge.

"Construction of Metropolitan Park in Barrio San Jacinto, municipality and department of San Salvador", Package 3: Paseo San Jacinto.

Supply of computer equipment, multimedia equipment, software and licenses for the program coordinating unit.

Supply of furniture for the program coordinating unit.

Supply of transportation vehicles for the program coordinating unit.

Master Plan Design and Technical Folders of the Construction project of the Technological University of Chalatenango UNITECH, in the municipality and department of Chalatenango.

Final Design for Interconnection of the pedestrian cycle of Paseo San Jacinto with the Historic Center of San Salvador, in the municipality and department of San Salvador.

Consulting Services for design product requirements, soil studies, project budgets and structural, hydraulic and electrical engineering specialties.

Master Plan Design and Technical Folders for the Construction, Improvement and Expansion Project of the "Roberto Quifionez" National School of Agriculture (ENA), in the municipality of Ciudad Arce, department of La Libertad Contracting of External Audit to the Program. Annual Cost \$76,509.36, with VAT included, for 3 years.

Supervision of Design, Construction and Equipment of classroom buildings in e! Specialized Higher Level Institute Roberto Quifionez National School of Agriculture (IENS-ENA), Municipality of Ciudad Arce, La Libertad.

Supervision of Design, Construction and Equipment of Urban Welfare and Opportunities Centers (CUBO), in prioritized municipalities of El Salvador. Package 1: 5 CUBES with exterior works.

Supervision of Design, Construction and Equipment of Urban Welfare and Opportunities Centers (CUBO), in prioritized municipalities of El Salvador. Package 2: 5 CUBES with exterior works.

Supervision of Design, Construction and Equipment of Urban Centers for Wellbeing and Opportunities (CUBO), in prioritized municipalities of El Salvador. Package 2: 5 CUBES with exterior works.

Construction Supervision of the Technological University of Chalatenango (UNTECH), in the municipality and department of Chalatenango.

Supervision of the project: "Construction of Melropolilano Park in Barrio San Jacinto. municipality and department of San Salvador." Package 1: Reconversion of the former Zoo.

Supervision of the project: "Construction of Metropolitan Park in Barrio San Jacinto, municipality and department of San Salvador", Package 2: Cyclopedestrian Bridge.

Supervision of the project: "Construction of Metropolitan Park in Barrio San Jacinto, municipality and department of San Salvador", Package 3: Paseo San Jacinto.

closing date

02/04/2024

15/03/2024

02/04/2024

07/10/2025

10/06/2024

02/04/2024

07/10/2024

04/03/2024

19/02/2024

23/02/2024
26/09/2024
26/09/2024
08/03/2024
24/06/2024
18/03/2024
18/03/2024
20/03/2024
18/03/2024
26/09/2025
29/05/2024
18/03/2024
26/09/2024

Estimate amount

7,484,216.00
6,074,063.52
6,074,063.52
17,550,907.90
15,065,521.95
15,065,521.95
7,230,992.32
10,761,193.40
124,296.00
8,460.00
80,000.00
2,203,500.00
1,380,860.00
112,877.00
1,858,285.00
229,528.08
461,944.00
306,602.26
988,529.55
652,212.69
291,517.21
784,712.43