

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Honduras (HND)	Organismo Ejecutor:	República de Honduras
Número de la Operación:	2239	Monto de la Operación:	\$80,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	Fecha de Aprobación PGA Original:	04/09/2019

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
Tipo de adquisición: Obras												
HND-SECCSYLM-2239-544-O	Infraestructura y equipamiento	Contratación de 9 proyectos de obras (Empresas) COT-FHIS-23-2022	\$1,248,026.48	Métodos BCIE	CP	CP	24/06/2022	14/07/2022	N/A	21/02/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-545-O	Infraestructura y equipamiento	Segundo paquete para 7 proyectos en 6 lotes (Individuales) COIT-FHIS-24-2022	\$0.00	Métodos BCIE	CP	CP	24/06/2022	14/07/2022	26/08/2022	29/08/2022	Ex-Ante	Fracasado
HND-SECCSYLM-2239-546-O	Infraestructura y equipamiento	Contratación de 16 proyectos de obras (Empresas) COT-FHIS-28-2022	\$2,654,182.31	Métodos BCIE	CP	CP	24/08/2022	21/09/2022	17/04/2023	05/05/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-547-O	Infraestructura y equipamiento	Contratación de 27 proyectos de obras (Empresas) COT-FHIS-32-2022	\$4,476,823.01	Métodos BCIE	CP	CP	27/12/2022	13/02/2023	15/05/2023	29/05/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-548-O	Infraestructura y equipamiento	Contratación de 1 proyecto de obra (Empresa) COT-FHIS-29-2022	\$356,937.16	Métodos BCIE	CP	CP	24/11/2022	09/12/2022	27/04/2023	11/05/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-549-O	Infraestructura y equipamiento	Contratación de 11 proyectos de obras (Empresas) COT-FHIS-45-2023	\$2,302,139.16	Métodos BCIE	CP	CP	07/08/2023	24/08/2023	26/12/2023	08/01/2024	Ex-Ante	Adjudicado
HND-SECCSYLM-2239-550-O	Infraestructura y equipamiento	Contratación de 14 proyectos de obras (Empresas) COT-FHIS-50-2023	\$2,286,394.15	Métodos BCIE	CP	CP	23/10/2023	20/11/2023	30/04/2024	13/05/2024	Ex-Ante	Evaluación
HND-SECCSYLM-2239-551-O	Infraestructura y equipamiento	Contratación de 13 proyectos de obras (empresas)	\$6,002,390.83	Métodos BCIE	CP	CP	19/02/2024	11/03/2024	10/05/2024	24/05/2024	Ex-Ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras			\$19,326,893.10									

Tipo de adquisición: Bienes												
HND-SECCSYLM-2239-1221-B	Administración	Adquisición de Licencias y Equipos para interconexión (Renovación AUTOCAD, Project, ADOBE)	\$35,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	12/08/2024	26/08/2024	28/10/2024	01/11/2024	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-1854-B	Administración	Adquisición de Seis (6) Vehículos para el Programa MIFE	\$228,000.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	03/06/2024	03/07/2024	20/09/2024	22/11/2024	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-552-B	Formación Permanente	Adquisición de Tabletas	\$4,820,000.00	Otras Políticas	N/A	N/A	N/A	N/A	23/06/2021	N/A	Ex-Post	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-554-B	Administración	Adquisición de Equipo de Cómputo y Oficina para la UCP (6 Impresoras de oficina de flujo continuo, 2 escaner de alto rendimiento, 22 computadoras) (LPN-FHIS-28-2023)	\$98,927.60	Legislación Nacional	N/A	N/A	22/06/2023	01/08/2023	02/10/2023	06/10/2023	Ex-Post	Adjudicado
HND-SECCSYLM-2239-555-B	Infraestructura y equipamiento	Compra de Equipamiento para talleres y laboratorios	\$0.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	17/08/2023	02/10/2023	29/12/2023	03/01/2024	Ex-Ante	Anulado

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Honduras (HND)	Organismo Ejecutor:	República de Honduras
Número de la Operación:	2239	Monto de la Operación:	\$80,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	Fecha de Aprobación PGA Original:	04/09/2019

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
HND-SECCSYLM-2239-556-B	Formación Permanente	Aire acondicionado de precisión	\$0.00	Métodos BCIE	CP	CP	04/09/2023	19/09/2023	18/12/2023	20/12/2023	Ex-Ante	Anulado
HND-SECCSYLM-2239-557-B	Formación Permanente	6 Equipo de producción audiovisual (Kit que incluye cámara, micrófono inalámbrico, Tripode)	\$0.00	Métodos BCIE	CP	CP	18/09/2023	03/10/2023	01/01/2024	03/01/2024	Ex-Ante	Anulado
HND-SECCSYLM-2239-558-B	Formación Permanente	Adquisición de Mobiliario de oficina para la UCP (COT-FHIS-38-2023)	\$47,878.45	Métodos BCIE	CP	CP	29/06/2023	07/07/2023	07/09/2023	09/10/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-559-B	Formación Permanente	Compra de Equipamiento para salas virtuales	\$0.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	16/10/2023	15/11/2023	13/02/2024	15/02/2024	Ex-Ante	Anulado
HND-SECCSYLM-2239-560-B	Formación Permanente	Equipo de Computo para Formacion Virtual	\$0.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	27/02/2023	13/04/2023	12/07/2023	14/07/2023	Ex-Ante	Anulado
HND-SECCSYLM-2239-561-B	Administración	Adquisición e instalaciónde 2 Aires Acondicionados tipo cassette para la Oficina de la UCP (COT-FHIS-32-2023)	\$11,423.82	Métodos BCIE	CP	CP	19/05/2023	29/05/2023	18/07/2023	27/07/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-562-B	Administración	Adquisición de Equipo Complementario de Oficina para la UCP (COT-FHIS-17-2023)	\$1,035.00	Métodos BCIE	CP	CP	20/03/2023	30/03/2023	04/08/2023	17/08/2023	Ex-Ante	Adjudicado
HND-SECCSYLM-2239-563-B	Administración	Adquisicion de Utiles de Oficina para la UCP (COT-FHIS-24-2023)	\$5,922.09	Métodos BCIE	CP	CP	04/05/2023	16/05/2023	27/07/2023	31/07/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-936-B	Administración	Adquisición de Utiles de Oficina para la UCP	\$10,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	18/04/2024	01/05/2024	17/05/2024	22/05/2024	Ex-Post	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes			\$5,258,186.96									

Tipo de adquisición: Servicios												
HND-SECCSYLM-2239-1220-S	Administración	Capacitación (Project y Excel) para la UCP	\$12,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	09/08/2024	22/08/2024	09/09/2024	13/09/2024	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-1222-S	Administración	Taller para la UCP	\$10,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	01/07/2024	15/07/2024	31/07/2024	12/08/2024	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-1448-S	Administración	Pólizas de Seguro para los Vehículos de la UCP	\$15,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	14/10/2024	28/10/2024	29/11/2024	03/12/2024	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-1524-S	Administración	Pólizas de Seguro para los Vehículos de la UCP	\$15,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	14/10/2024	28/10/2024	29/11/2024	03/12/2024	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-1761-S	Administración	Contratación de Servicios de Internet para MIFE	\$30,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	17/05/2024	31/05/2024	01/07/2024	05/07/2024	Ex-Ante	Previsto

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Honduras (HND)	Organismo Ejecutor:	República de Honduras
Número de la Operación:	2239	Monto de la Operación:	\$80,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	Fecha de Aprobación PGA Original:	04/09/2019

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
HND-SECCSYLM-2239-565-S	Formación Permanente	Software para plataforma virtual	\$0.00	Métodos BCIE	CP	CP	18/09/2023	03/10/2023	01/01/2024	03/01/2024	Ex-Ante	Anulado
HND-SECCSYLM-2239-566-S	Administración	Renta de (4) Vehiculos Pick Up 4x4 doble cabina (COT-FHIS-34-2023)	\$29,894.44	Métodos BCIE	CP	CP	27/06/2023	04/07/2023	04/09/2023	11/09/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-567-S	Formación Permanente	Elaboracion de material didactico	\$0.00	Métodos BCIE	CP	CP	18/09/2023	02/11/2023	31/01/2024	16/02/2024	Ex-Ante	Anulado
HND-SECCSYLM-2239-568-S	Administración	SAN (Storage Area Network)	\$0.00	Métodos BCIE	CP	CP	07/08/2023	22/08/2023	20/11/2023	20/12/2023	Ex-Ante	Anulado
HND-SECCSYLM-2239-569-S	Administración	Servicio de fotocopiado e impresión de documentos para la UCP (COT-FHIS-16-2023)	\$4,140.00	Métodos BCIE	CP	CP	20/03/2023	30/03/2023	15/06/2023	03/07/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-570-S	Administración	Alquiler de Oficina	\$41,228.00	Métodos BCIE	CP	CP	08/03/2023	13/03/2023	15/05/2023	15/05/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-572-S	Administración	Servicio de Internet Oficina UCP COT-FHIS-25-2023	\$9,181.14	Métodos BCIE	CP	CP	18/04/2023	27/04/2023	26/06/2023	03/07/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-935-S	Administración	Servicio de Renta de Vehículos para la UCP 2024	\$30,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	19/03/2024	01/04/2024	17/04/2024	22/04/2024	Ex-Post	Adjudicado
Monto de adquisiciones de Servicios			\$196,443.58									

Tipo de adquisición: Consultorías Firmas												
HND-SECCSYLM-2239-576-CF	Supervisión y Auditoría	Contratación de Supervision de Obras para 8 proyectos (Empresas) CPN-FHIS-31-2022	\$128,435.95	Métodos BCIE	CC	CC	19/08/2022	05/09/2022	31/01/2023	06/02/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-577-CF	Supervisión y Auditoría	Contratación de Supervision de Obras para 16 proyectos (Empresas) CPN-FHIS-43-2022	\$400,647.00	Métodos BCIE	CC	CC	10/11/2022	30/11/2022	03/01/2023	06/03/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-578-CF	Supervisión y Auditoría	Contratación de Supervision de Obras para 27 proyectos (Empresas) CPN-FHIS-53-2022	\$396,002.75	Métodos BCIE	CC	CC	27/12/2022	06/02/2023	18/08/2023	21/08/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-579-CF	Supervisión y Auditoría	Contratación de Supervision de Obras para 1 proyecto (Empresa) CPN-FHIS-45-2022	\$51,211.24	Métodos BCIE	CC	CC	24/11/2022	09/12/2022	03/01/2023	06/03/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-580-CF	Supervisión y Auditoría	Contratación de Supervision de Obras para 11 proyectos CPN-FHIS-25-2023	\$289,269.63	Métodos BCIE	CC	CC	07/08/2023	25/08/2023	24/10/2023	24/10/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-581-CF	Supervisión y Auditoría	Contratación de Supervision de Obras para 14 proyectos CPN-FHIS-44-2025	\$385,607.14	Métodos BCIE	CC	CC	11/09/2023	29/09/2023	28/11/2023	05/12/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Honduras (HND)	Organismo Ejecutor:	República de Honduras
Número de la Operación:	2239	Monto de la Operación:	\$80,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	Fecha de Aprobación PGA Original:	04/09/2019

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
	Auditoría			BCIE								Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-582-CF	Supervisión y Auditoría	Contratación de Supervisión de Obras para 13 proyectos	\$720,286.90	Métodos BCIE	CC	CC	05/02/2024	27/02/2024	13/03/2024	18/03/2024	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-583-CF	Supervisión y Auditoría	Contratación de Servicios de Auditoría Externa (2021 y 2022) CP-FHIS-22-2022	\$38,621.60	Métodos BCIE	CC	CC	10/11/2022	05/12/2022	30/01/2023	21/03/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-584-CF	Supervisión y Auditoría	Contratación de Servicios de Auditoría Externa (2023-2024-2025) CP-FHIS-18-2023	\$120,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	14/08/2023	08/09/2023	28/12/2023	02/01/2024	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-585-CF	Supervisión y Auditoría	Elaboración de estándares de diseño para talleres y laboratorios	\$0.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	21/08/2023	05/10/2023	03/01/2024	10/01/2024	Ex-Ante	Anulado
HND-SECCSYLM-2239-586-CF	Formación Permanente	Desarrollo e implementación de un sistema informático de gestión de la formación (Aplicación web) y personalización de la imagen institucional de la plataforma existente (Tema Plataforma Moodle)	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	14/08/2023	29/08/2023	27/11/2023	04/12/2023	Ex-Ante	Anulado
HND-SECCSYLM-2239-587-CF	Formación Permanente	Consultoría para el diseño e implementación de estrategia de emprendimiento y de educación en competencias en forma virtual.	\$0.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	31/07/2024	16/09/2024	13/12/2024	20/12/2024	Ex-Ante	Anulado
HND-SECCSYLM-2239-588-CF	Infraestructura y equipamiento	Contratación de Firmas Consultoras para la Evaluación y Formulación de Proyectos de Centros Educativos	\$400,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	12/02/2024	04/03/2024	19/03/2024	15/04/2024	Ex-Ante	Evaluación
Monto de adquisiciones de Firmas			\$2,930,082.21									

Tipo de adquisición: Consultorías Individuales												
HND-SECCSYLM-2239-1005-CI	Administración	Contratación de Un (1) Especialista Financiero	\$63,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	03/06/2024	17/06/2024	02/07/2024	07/07/2024	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-1223-CI	Administración	Contratación de Coordinador Técnico	\$69,300.00	Métodos BCIE	CC	CC	30/04/2024	13/05/2024	31/05/2024	04/06/2024	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-589-CI	Administración	Contratación para el Coordinador General del Programa	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	23/08/2021	06/09/2021	N/A	N/A	Ex-Ante	Fracasado
HND-SECCSYLM-2239-590-CI	Administración	Contratación de tres (3) especialistas financieros para el programa MIFE	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	23/08/2021	06/09/2021	N/A	N/A	Ex-Ante	Fracasado
HND-SECCSYLM-2239-591-CI	Administración	Contratación de cuatro (4) especialistas de adquisiciones para el programa MIFE	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	23/08/2021	06/09/2021	N/A	N/A	Ex-Ante	Fracasado
HND-SECCSYLM-2239-592-CI	Infraestructura y equipamiento	Consultoría Individual Externa Para La Evaluación Y Formulación De Proyectos CPN-SEDECOAS-FHIS-04-2021	\$44,800.00	Métodos BCIE	CC	CC	21/09/2021	11/10/2021	28/10/2021	15/12/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Honduras (HND)	Organismo Ejecutor:	República de Honduras
Número de la Operación:	2239	Monto de la Operación:	\$80,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	Fecha de Aprobación PGA Original:	04/09/2019

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
HND-SECCSYLM-2239-593-CI	Administración	Contratacion para el Coordinador General del Programa CPN-FHIS-22-2022	\$93,600.00	Métodos BCIE	CC	CC	03/06/2022	17/06/2022	22/08/2022	23/08/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-594-CI	Administración	Contratacion para el Coordinador de Adquisiciones	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	03/06/2022	17/06/2022	N/A	N/A	Ex-Ante	Fracasado
HND-SECCSYLM-2239-595-CI	Administración	Contratacion para el Coordinador de Adquisiciones CPN-FHIS-23-2022 2DO PROCESO	\$75,900.00	Métodos BCIE	CC	CC	07/11/2022	21/11/2022	26/12/2022	27/12/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-596-CI	Administración	Contratacion para el Coordinador Financiero CPN-FHIS-30-2022	\$79,200.00	Métodos BCIE	CC	CC	19/08/2022	05/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-597-CI	Administración	Contratacion de Especialistas de Adquisiciones (2) CPN-FHIS-42-2022	\$132,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	10/11/2022	22/11/2022	22/02/2023	22/02/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-598-CI	Administración	Contratacion para Especialista Financiero CPN-FHIS-48-2022	\$66,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	14/12/2022	04/01/2023	02/05/2023	15/05/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-599-CI	Administración	Contratación de Administrador de Contratos CPN-FHIS-42-2023	\$40,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	07/09/2023	21/09/2023	20/11/2023	21/11/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-600-CI	Administración	Especialista en Planificacion, Monitoreo y Evaluacion con Orientacion en Infraestructura y Equipamiento CPN-FHIS-49-2022	\$69,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	14/12/2022	04/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-601-CI	Administración	5 Técnicos en Control y Calidad (SEDUC-FHIS) CPN-FHIS-22-2023	\$170,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	24/07/2023	03/08/2023	02/10/2023	03/10/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-602-CI	Administración	4 Inspectores de Infraestructura para la UCP CPN-FHIS-13-2023	\$136,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	10/05/2023	24/05/2023	09/08/2023	10/08/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-603-CI	Administración	Contratacion para Especialista Ambiental CPN-FHIS-50-2022	\$69,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	14/12/2022	04/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-604-CI	Administración	Contratación de Asistente Administrativo para la UCP CPN-FHIS-24-2023	\$20,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	24/07/2023	03/08/2023	03/10/2023	03/10/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-605-CI	Administración	Contratacion de Motorista - Conserje para la UCP CPN-FHIS-23-2023	\$16,100.00	Métodos BCIE	CC	CC	24/07/2023	03/08/2023	02/10/2023	03/10/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-606-CI	Infraestructura y equipamiento	Consultoría para la Formulación de 25 proyectos (Contratación de Cuatro (4) Formuladores UCP) CPN-FHIS-52-2022	\$55,060.73	Métodos BCIE	CC	CC	20/12/2022	10/01/2023	27/03/2023	27/03/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-608-CI	Administración	Contratación de Coordinador Técnico para la UCP CPN-FHIS-21-2023	\$66,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	24/07/2023	03/08/2023	02/10/2023	03/10/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-609-CI	Administración	Contratación de Oficial Financiero de Adquisiciones CPN-FHIS-38-2023	\$50,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	14/08/2023	25/08/2023	25/10/2023	01/11/2023	Ex-Ante	Adjudicado

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Honduras (HND)	Organismo Ejecutor:	República de Honduras
Número de la Operación:	2239	Monto de la Operación:	\$80,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	Fecha de Aprobación PGA Original:	04/09/2019

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
HND-SECCSYLM-2239-610-CI	Administración	Contratación de Oficial Técnico de Adquisiciones CPN-FHIS-39-2023	\$50,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	14/08/2023	25/08/2023	25/10/2023	01/11/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-611-CI	Administración	Contratación de Un (1) Especialista de Adquisiciones CPN-FHIS-37-2023	\$60,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	13/11/2023	24/11/2023	08/04/2024	15/04/2024	Ex-Ante	Evaluación
HND-SECCSYLM-2239-612-CI	Administración	Contratación de Técnico de Campo Ambiental de la UCP CPN-FHIS-43-2023	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	14/08/2023	25/08/2023	N/A	N/A	Ex-Ante	Evaluación
HND-SECCSYLM-2239-848-CI	Administración	Contratación de Un (1) Especialista Financiero para la UCP	\$75,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	30/04/2024	15/05/2024	15/07/2024	01/08/2024	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-849-CI	Administración	Contratación de Dos (2) Inspectores de Obras	\$74,800.00	Métodos BCIE	CC	CC	16/04/2024	29/04/2024	15/05/2024	20/05/2024	Ex-Ante	Adjudicado
HND-SECCSYLM-2239-850-CI	Administración	Contratación de Un (1) Oficial Financiero para la UCP	\$62,500.00	Métodos BCIE	CC	CC	16/04/2024	29/04/2024	15/05/2024	20/05/2024	Ex-Ante	Evaluación
HND-SECCSYLM-2239-851-CI	Administración	Contratación de Tres (3) Técnicos de Control y Calidad	\$112,200.00	Métodos BCIE	CC	CC	20/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	23/06/2024	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-852-CI	Administración	Contratación de Asistente Administrativo para la UCP	\$22,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	16/04/2024	29/04/2024	15/05/2024	20/05/2024	Ex-Ante	Adjudicado
HND-SECCSYLM-2239-853-CI	Administración	Contratación de Motorista para la UCP	\$22,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	16/04/2024	29/04/2024	15/05/2024	20/05/2024	Ex-Ante	Adjudicado
Monto de adquisiciones de Individuales			\$1,793,460.73									
Total en este Plan General de Adquisiciones			\$29,505,066.58									

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional

CP: Comparación de precios
 CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otras políticas
 CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
 CL: Concurso Limitado

SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo
 SBC: Selección Basada en Calidad
 SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
 SBMC: Selección Basada en Menor Costo

[Disclaimer: The below text is machine translated. For accurate information kindly refer the above text in original language.]



General Acquisitions Plan

General information

Country:	Honduras (HND)	Executing agency:	Republic of Honduras
Operation Number:	2239	Transaction Amount:	\$80,000,000.00
Operation Name:	Program for Comprehensive Improvement of Infrastructure and Educational Training in Honduras	Original PGA Approval Date:	04/09/2019

Reference number	Component	Acquisition Name	Amount Budget in \$	Normative Applicable	Method Procedure of selection		Publication	Reception of Offers	The company of Contract	Start of Execution	Kind of Revision	State of Process
Acquisition type: Works												
HND-SECCSYLM-2239-544-O	Infrastructure and equipment	Contracting of 9 works projects (Companies) COT-FHIS-23-2022	\$1,248,026.48	Methods CABEI	CP	CP	24/06/2022	14/07/2022	N/A	21/02/2023 Ex-Ante		Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-545-O	Infrastructure and equipment	Second package for 7 projects in 6 lots (Individual) COIT-FHIS-24-2022	\$0.00	Methods CABEI	CP	CP	24/06/2022	14/07/2022	26/08/2022 29/08/2022 Ex-Ante			Failed
HND-SECCSYLM-2239-546-O	Infrastructure and equipment	Contracting of 16 construction projects (Companies) COT-FHIS-28-2022	\$2,654,182.31	Methods CABEI	CP	CP	24/08/2022	21/09/2022	17/04/2023 05/05/2023 Ex-Ante			Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-547-O	Infrastructure and equipment	Contracting of 27 construction projects (Companies) COT-FHIS-32-2022	\$4,476,823.01	Methods CABEI	CP	CP	27/12/2022	13/02/2023	15/05/2023 29/05/2023 Ex-Ante			Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-548-O	Infrastructure and equipment	Contracting of 1 construction project (Company) COT-FHIS-29-2022	\$356,937.16	Methods CABEI	CP	CP	24/11/2022	09/12/2022	27/04/2023	11/05/2023 Ex-Ante		Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-549-O	Infrastructure and equipment	Contracting of 11 construction projects (Companies) COT-FHIS-45-2023	\$2,302,139.16	Methods CABEI	CP	CP	07/08/2023	24/08/2023	26/12/2023 08/01/2024 Ex-Ante			Awarded
HND-SECCSYLM-2239-550-O	Infrastructure and equipment	Contracting of 14 construction projects (Companies) COT-FHIS-50-2023	\$2,286,394.15	Methods CABEI	CP	CP	23/10/2023	20/11/2023	30/04/2024	13/05/2024 Ex-Ante		Assessment
HND-SECCSYLM-2239-551-O	Infrastructure and equipment	Contracting of 13 construction projects (companies)	\$6,002,390.83	Methods CABEI	CP	CP	19/02/2024	11/03/2024	10/05/2024 24/05/2024 Ex-Ante			Foreseen
Amount of acquisitions Construction			\$19,326,893.10									

Acquisition type: Goods												
HND-SECCSYLM-2239-1221-B Administration		Acquisition of Licenses and Equipment for interconnection (AUTOCAD, Project, ADOBE Renewal)	\$35,000.00	Methods CABEI	CP	CP	12/08/2024	26/08/2024	28/10/2024 01/11/2024 Ex-Ante			Foreseen
HND-SECCSYLM-2239-1854-B Administration		Acquisition of Six (6) Vehicles for the MIFE Program	\$228,000.00	Methods CABEI	LPN	1E-1S	03/06/2024	03/07/2024	20/09/2024 22/11/2024 Ex-Ante			Foreseen
HND-SECCSYLM-2239-552-B	Training Permanent	Acquisition of Tablets	\$4,820,000.00	Others Policies	N/A	N/A	N/A	N/A	23/06/2021	N/A	Ex-Post	Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-554-B	Administration	Acquisition of Computer and Office Equipment for the UCP (6 continuous flow office printers, 2 high performance, 22 computers) (LPN-FHIS-28-2023)	\$98,927.60	Legislation National	N/A	N/A	22/06/2023	01/08/2023	02/10/2023 06/10/2023 Ex-Post			Awarded
HND-SECCSYLM-2239-555-B	Infrastructure and equipment	Purchase of Equipment for workshops and laboratories	\$0.00	Methods CABEI	LPI	1E-1S	17/08/2023	02/10/2023	29/12/2023 03/01/2024 Ex-Ante			Voided



General Acquisitions Plan

General information

Country:	Honduras (HND)	Executing agency:	Republic of Honduras
Operation Number:	2239	Transaction Amount:	\$80,000,000.00
Operation Name:	Program for Comprehensive Improvement of Infrastructure and Educational Training in Honduras	Original PGA Approval Date:	04/09/2019

Reference number	Component	Acquisition Name	Amount Budget in \$	Normative Applicable	Method	Procedure of selection	Publication	Reception of Offers	The company of Contract	Start of Execution	Kind of Revision	State of Process
HND-SECCSYLM-2239-556-B	Training Permanent	Precision air conditioning	\$0.00	Methods CABEI	CP	CP	04/09/2023	19/09/2023	18/12/2023	20/12/2023	Ex-Ante	Voided
HND-SECCSYLM-2239-557-B	Training Permanent	6 Audiovisual production equipment (Kit that includes camera, wireless microphone, tripod)	\$0.00	Methods CABEI	CP	CP	18/09/2023	03/10/2023	01/01/2024	03/01/2024	Ex-Ante	Voided
HND-SECCSYLM-2239-558-B	Training Permanent	Acquisition of office furniture for the UCP (COT-FHIS-38-2023)	\$47,878.45	Methods CABEI	CP	CP	29/06/2023	07/07/2023	07/09/2023	09/10/2023	Ex-Ante	Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-559-B	Training Permanent	Purchase of Equipment for virtual rooms	\$0.00	Methods CABEI	LPN	1E-1S	16/10/2023	15/11/2023	13/02/2024	15/02/2024	Ex-Ante	Voided
HND-SECCSYLM-2239-560-B	Training Permanent	Computer Equipment for Virtual Training	\$0.00	Methods CABEI	LPI	1E-1S	27/02/2023	13/04/2023	12/07/2023	14/07/2023	Ex-Ante	Voided
HND-SECCSYLM-2239-561-B	Administration	Acquisition and installation of 2 cassette-type air conditioners for the UCP Office (COT-FHIS-32-2023)	\$11,423.82	Methods CABEI	CP	CP	19/05/2023	29/05/2023	18/07/2023	27/07/2023	Ex-Ante	Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-562-B	Administration	Acquisition of Complementary Office Equipment for the UCP (COT-FHIS-17-2023)	\$1,035.00	Methods CABEI	CP	CP	20/03/2023	30/03/2023	04/08/2023	17/08/2023	Ex-Ante	Awarded
HND-SECCSYLM-2239-563-B	Administration	Acquisition of Office Supplies for the UCP (COT-FHIS-24-2023)	\$5,922.09	Methods CABEI	CP	CP	04/05/2023	16/05/2023	27/07/2023	31/07/2023	Ex-Ante	Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-936-B	Administration	Acquisition of Office Supplies for the UCP	\$10,000.00	Methods CABEI	CP	CP	18/04/2024	01/05/2024	17/05/2024	22/05/2024	Ex-Post	Foreseen
Amount of acquisitions Estate			\$5,258,186.96									

Acquisition type: Services												
HND-SECCSYLM-2239-1220-S	Administration	Training (Project and Excel) for the UCP	\$12,000.00	Methods CABEI	CP	CP	09/08/2024	22/08/2024	09/09/2024	13/09/2024	Ex-Ante	Foreseen
HND-SECCSYLM-2239-1222-S	Administration	Workshop for the UCP	\$10,000.00	Methods CABEI	CP	CP	01/07/2024	15/07/2024	31/07/2024	12/08/2024	Ex-Ante	Foreseen
HND-SECCSYLM-2239-1448-S	Administration	UCP Vehicle Insurance Policies	\$15,000.00	Methods CABEI	CP	CP	14/10/2024	28/10/2024	29/11/2024	03/12/2024	Ex-Ante	Foreseen
HND-SECCSYLM-2239-1524-S	Administration	UCP Vehicle Insurance Policies	\$15,000.00	Methods CABEI	CP	CP	14/10/2024	28/10/2024	29/11/2024	03/12/2024	Ex-Ante	Foreseen
HND-SECCSYLM-2239-1761-S	Administration	Contracting of Internet Services for MIFE	\$30,000.00	Methods CABEI	CP	CP	17/05/2024	31/05/2024	01/07/2024	05/07/2024	Ex-Ante	Foreseen



General Acquisitions Plan

General information

Country:	Honduras (HND)	Executing agency:	Republic of Honduras
Operation Number:	2239	Transaction Amount:	\$80,000,000.00
Operation Name:	Program for Comprehensive Improvement of Infrastructure and Educational Training in Honduras	Original PGA Approval Date:	04/09/2019

Reference number	Component	Acquisition Name	Amount Budget in \$	Normative Applicable	Method Procedure of selection		Publication	Reception of Offers	The company of Contract	Start of Execution	Kind of Revision	State of Process
HND-SECCSYLM-2239-565-S	Training Permanent	Virtual platform software	\$0.00	Methods CABEI	CP	CP	18/09/2023	03/10/2023	01/01/2024	03/01/2024	Ex-Ante	Voided
HND-SECCSYLM-2239-566-S	Administration	Rental of (4) Pick Up 4x4 double cabin vehicles (COT-FHIS-34-2023)	\$29,894.44	Methods CABEI	CP	CP	27/06/2023	04/07/2023	04/09/2023	11/09/2023	Ex-Ante	Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-567-S	Training Permanent	Elaboration of didactic material	\$0.00	Methods CABEI	CP	CP	18/09/2023	02/11/2023	31/01/2024	16/02/2024	Ex-Ante	Voided
HND-SECCSYLM-2239-568-S	Administration	SAN (Storage Area Network)	\$0.00	Methods CABEI	CP	CP	07/08/2023	22/08/2023	20/11/2023	20/12/2023	Ex-Ante	Voided
HND-SECCSYLM-2239-569-S	Administration	Document photocopying and printing service for the UCP (COT-FHIS-16-2023)	\$4,140.00	Methods CABEI	CP	CP	20/03/2023	30/03/2023	15/06/2023	03/07/2023	Ex-Ante	Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-570-S	Administration	Office rent	\$41,228.00	Methods CABEI	CP	CP	08/03/2023	13/03/2023	15/05/2023	15/05/2023	Ex-Ante	Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-572-S	Administration	UCP Office Internet Service COT-FHIS-25-2023	\$9,181.14	Methods CABEI	CP	CP	18/04/2023	27/04/2023	26/06/2023	03/07/2023	Ex-Ante	Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-935-S	Administration	Vehicle Rental Service for the UCP 2024	\$30,000.00	Methods CABEI	CP	CP	19/03/2024	01/04/2024	17/04/2024	22/04/2024	Ex-Post	Awarded
Amount of acquisitions Services			\$196,443.58									

Acquisition type: Consulting Firms												
HND-SECCSYLM-2239-576-CF	Supervision and Audit	Contracting of Works Supervision for 8 projects (Companies) CPN-FHIS-31-2022	\$128,435.95	Methods CABEI	CC	CC	19/08/2022	05/09/2022	31/01/2023	06/02/2023	Ex-Ante	Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-577-CF	Supervision and Audit	Contracting of Works Supervision for 16 projects (Companies) CPN-FHIS-43-2022	\$400,647.00	Methods CABEI	CC	CC	10/11/2022	30/11/2022	03/01/2023	06/03/2023	Ex-Ante	Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-578-CF	Supervision and Audit	Contracting of Works Supervision for 27 projects (Companies) CPN-FHIS-53-2022	\$396,002.75	Methods CABEI	CC	CC	27/12/2022	06/02/2023	18/08/2023	21/08/2023	Ex-Ante	Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-579-CF	Supervision and Audit	Contracting of Works Supervision for 1 project (Company) CPN-FHIS-45-2022	\$51,211.24	Methods CABEI	CC	CC	24/11/2022	09/12/2022	03/01/2023	06/03/2023	Ex-Ante	Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-580-CF	Supervision and Audit	Contracting for Works Supervision for 11 projects CPN-FHIS-25-2023	\$289,269.63	Methods CABEI	CC	CC	07/08/2023	25/08/2023	24/10/2023	24/10/2023	Ex-Ante	Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-581-CF	Supervision and Audit	Contracting for Works Supervision for 14 projects CPN-FHIS-44-2025	\$385,607.14	Methods	CC	CC	11/09/2023	29/09/2023	28/11/2023	05/12/2023	Ex-Ante	Contract in Execution



General Acquisitions Plan

General information

Country:	Honduras (HND)	Executing agency:	Republic of Honduras
Operation Number:	2239	Transaction Amount:	\$80,000,000.00
Operation Name:	Program for Comprehensive Improvement of Infrastructure and Educational Training in Honduras	Original PGA Approval Date:	04/09/2019

Reference number	Component	Acquisition Name	Amount Budget in \$	Normative Applicable	Method	Procedure of selection	Publication	Reception of Offers	The company of Contract	Start of Execution	Kind of Revision	State of Process
	Audit			CABEI								Execution
HND-SECCSYLM-2239-582-CF	Supervision and Audit	Contracting of Works Supervision for 13 projects	\$720,286.90	Methods CABEI	CC	CC	05/02/2024	27/02/2024	13/03/2024	18/03/2024	Ex-Ante	Foreseen
HND-SECCSYLM-2239-583-CF	Supervision and Audit	Contracting of External Audit Services (2021 and 2022) CP-FHIS-22-2022	\$38,621.60	Methods CABEI	CC	CC	10/11/2022	05/12/2022	30/01/2023	21/03/2023	Ex-Ante	Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-584-CF	Supervision and Audit	Contracting of External Audit Services (2023-2024-2025) CP-FHIS-18-2023	\$120,000.00	Methods CABEI	CC	CC	14/08/2023	08/09/2023	28/12/2023	02/01/2024	Ex-Ante	Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-585-CF	Supervision and Audit	Preparation of design standards for workshops and laboratories	\$0.00	Methods CABEI	CPI	SBCC	21/08/2023	05/10/2023	03/01/2024	10/01/2024	Ex-Ante	Voided
HND-SECCSYLM-2239-586-CF	Training Permanent	Development and implementation of a computer training management system (Web application) and customization of the institutional image of the existing platform (Moodle Platform Theme)	\$0.00	Methods CABEI	CC	CC	14/08/2023	29/08/2023	27/11/2023	04/12/2023	Ex-Ante	Voided
HND-SECCSYLM-2239-587-CF	Training Permanent	Consulting for the design and implementation of entrepreneurship and skills education strategies in virtual form.	\$0.00	Methods CABEI	CPI	SBCC	31/07/2024	16/09/2024	13/12/2024	20/12/2024	Ex-Ante	Voided
HND-SECCSYLM-2239-588-CF	Infrastructure and equipment	Hiring Consulting Firms for the Evaluation and Formulation of Educational Center Projects	\$400,000.00	Methods CABEI	CC	CC	12/02/2024	04/03/2024	19/03/2024	15/04/2024	Ex-Ante	Assessment
Amount of acquisitions Companies			\$2,930,082.21									

Acquisition type: Individual Consulting												
HND-SECCSYLM-2239-1005-CI	Administration	Hiring One (1) Financial Specialist	\$63,000.00	Methods CABEI	CC	CC	03/06/2024	17/06/2024	02/07/2024	07/07/2024	Ex-Ante	Foreseen
HND-SECCSYLM-2239-1223-CI	Administration	Hiring of Technical Coordinator	\$69,300.00	Methods CABEI	CC	CC	30/04/2024	13/05/2024	31/05/2024	04/06/2024	Ex-Ante	Foreseen
HND-SECCSYLM-2239-589-CI	Administration	Hiring for the General Coordinator of the Program	\$0.00	Methods CABEI	CC	CC	23/08/2021	06/09/2021	N/A	N/A	From before	Failed
HND-SECCSYLM-2239-590-CI	Administration	Hiring three (3) financial specialists for the MIFE program	\$0.00	Methods CABEI	CC	CC	23/08/2021	06/09/2021	N/A	N/A	From before	Failed
HND-SECCSYLM-2239-591-CI	Administration	Hiring four (4) procurement specialists for the MIFE program	\$0.00	Methods CABEI	CC	CC	23/08/2021	06/09/2021	N/A	N/A	From before	Failed
HND-SECCSYLM-2239-592-CI	Infrastructure and equipment	External Individual Consultancy For Project Evaluation And Formulation CPN-SEDECOAS-FHIS-04-2	\$44,800.00	Methods CABEI	CC	CC	21/09/2021	11/10/2021	28/10/2021	15/12/2022	Ex-Ante	Contract in Execution



General Acquisitions Plan

General information

Country:	Honduras (HND)	Executing agency:	Republic of Honduras
Operation Number:	2239	Transaction Amount:	\$80,000,000.00
Operation Name:	Program for Comprehensive Improvement of Infrastructure and Educational Training in Honduras	Original PGA Approval Date:	04/09/2019

Reference number	Component	Acquisition Name	Amount Budget in \$	Normative Applicable	Method	Procedure of selection	Publication	Reception of Offers	The company of Contract	Start of Execution	Kind of Revision	State of Process
HND-SECCSYLM-2239-593-CI	Administration	Hiring for the General Coordinator of the CPN-FHIS-22-2022 Program	\$93,600.00	Methods CABEI	CC	CC	03/06/2022	17/06/2022	22/08/2022	23/08/2022	Ex-Ante	Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-594-CI	Administration	Hiring for Procurement Coordinator	\$0.00	Methods CABEI	CC	CC	03/06/2022	17/06/2022	N/A	N/A	From before	Failed
HND-SECCSYLM-2239-595-CI	Administration	Hiring for the Acquisitions Coordinator CPN-FHIS-23-2022 2ND PROCESS	\$75,900.00	Methods CABEI	CC	CC	07/11/2022	21/11/2022	26/12/2022	27/12/2022	Ex-Ante	Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-596-CI	Administration	Hiring for the Financial Coordinator CPN-FHIS-30-2022	\$79,200.00	Methods CABEI	CC	CC	19/08/2022	05/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	Ex-Ante	Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-597-CI	Administration	Hiring of Procurement Specialists (2) CPN-FHIS-42-2022	\$132,000.00	Methods CABEI	CC	CC	10/11/2022	22/11/2022	22/02/2023	22/02/2023	Ex-Ante	Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-598-CI	Administration	Hiring for Financial Specialist CPN-FHIS-48-2022	\$66,000.00	Methods CABEI	CC	CC	14/12/2022	04/01/2023	02/05/2023	15/05/2023	Ex-Ante	Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-599-CI	Administration	Contract Administrator Hiring CPN-FHIS-42-2023	\$40,000.00	Methods CABEI	CC	CC	07/09/2023	21/09/2023	20/11/2023	21/11/2023	Ex-Ante	Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-600-CI	Administration	Specialist in Planning, Monitoring and Evaluation with Guidance in Infrastructure and Equipment CPN-FHIS-49-2022	\$69,000.00	Methods CABEI	CC	CC	14/12/2022	04/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	Ex-Ante	Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-601-CI	Administration	5 Control and Quality Technicians (SEDUC-FHIS) CPN-FHIS-22-2023	\$170,000.00	Methods CABEI	CC	CC	24/07/2023	03/08/2023	02/10/2023	03/10/2023	Ex-Ante	Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-602-CI	Administration	4 Infrastructure Inspectors for the UCP CPN-FHIS-13-2023	\$136,000.00	Methods CABEI	CC	CC	10/05/2023	24/05/2023	09/08/2023	10/08/2023	Ex-Ante	Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-603-CI	Administration	Hiring for Environmental Specialist CPN-FHIS-50-2022	\$69,000.00	Methods CABEI	CC	CC	14/12/2022	04/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	Ex-Ante	Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-604-CI	Administration	Hiring of Administrative Assistant for the UCP CPN-FHIS-24-2023	\$20,000.00	Methods CABEI	CC	CC	24/07/2023	03/08/2023	03/10/2023	03/10/2023	Ex-Ante	Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-605-CI	Administration	Hiring of Motorist - Janitor for the UCP CPN-FHIS-23-2023	\$16,100.00	Methods CABEI	CC	CC	24/07/2023	03/08/2023	02/10/2023	03/10/2023	Ex-Ante	Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-606-CI	Infrastructure and equipment	Consulting for the Formulation of 25 projects (Hiring of Four (4) UCP Formulators) CPN-FHIS-52-2022	\$55,060.73	Methods CABEI	CC	CC	20/12/2022	10/01/2023	27/03/2023	27/03/2023	Ex-Ante	Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-608-CI	Administration	Hiring of Technical Coordinator for the UCP CPN-FHIS-21-2023	\$66,000.00	Methods CABEI	CC	CC	24/07/2023	03/08/2023	02/10/2023	03/10/2023	Ex-Ante	Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-609-CI	Administration	Hiring of Financial Procurement Officer CPN-FHIS-38-2023	\$50,000.00	Methods CABEI	CC	CC	14/08/2023	25/08/2023	25/10/2023	01/11/2023	Ex-Ante	Awarded



General Acquisitions Plan

General information

Country:	Honduras (HND)	Executing agency:	Republic of Honduras
Operation Number:	2239	Transaction Amount:	\$80,000,000.00
Operation Name:	Program for Comprehensive Improvement of Infrastructure and Educational Training in Honduras	Original PGA Approval Date:	04/09/2019

Reference number	Component	Acquisition Name	Amount Budget in \$	Normative Applicable	Method Procedure of selection		Publication	Reception of Offers	The company of Contract	Start of Execution	Kind of Revision	State of Process
HND-SECCSYLM-2239-610-CI	Administration	Hiring of Technical Procurement Officer CPN-FHIS-39-2023	\$50,000.00	Methods CABEI	CC	CC	14/08/2023	25/08/2023	25/10/2023 01/11/2023 Ex-Ante			Contract in Execution
HND-SECCSYLM-2239-611-CI	Administration	Hiring of One (1) Procurement Specialist CPN-FHIS-37-2023	\$60,000.00	Methods CABEI	CC	CC	13/11/2023	24/11/2023	08/04/2024	15/04/2024 Ex-Ante		Assessment
HND-SECCSYLM-2239-612-CI	Administration	Hiring of Environmental Field Technician at the UCP CPN-FHIS-43-2023	\$0.00	Methods CABEI	CC	CC	14/08/2023	25/08/2023	N/A	N/A	From before	Assessment
HND-SECCSYLM-2239-848-CI	Administration	Hiring One (1) Financial Specialist for the UCP	\$75,000.00	Methods CABEI	CC	CC	30/04/2024	15/05/2024	15/07/2024 01/08/2024 Ex-Ante			Foreseen
HND-SECCSYLM-2239-849-CI	Administration	Hiring of Two (2) Construction Inspectors	\$74,800.00	Methods CABEI	CC	CC	16/04/2024	29/04/2024	15/05/2024 20/05/2024 Ex-Ante			Awarded
HND-SECCSYLM-2239-850-CI	Administration	Hiring of One (1) Financial Officer for the UCP	\$62,500.00	Methods CABEI	CC	CC	16/04/2024	29/04/2024	15/05/2024 20/05/2024 Ex-Ante			Assessment
HND-SECCSYLM-2239-851-CI	Administration	Hiring of Three (3) Control and Quality Technicians	\$112,200.00	Methods CABEI	CC	CC	20/05/2024	03/06/2024	18/06/2024 23/06/2024 Ex-Ante			Foreseen
HND-SECCSYLM-2239-852-CI	Administration	Hiring an Administrative Assistant for the UCP	\$22,000.00	Methods CABEI	CC	CC	16/04/2024	29/04/2024	15/05/2024 20/05/2024 Ex-Ante			Awarded
HND-SECCSYLM-2239-853-CI	Administration	Hiring a Motorist for the UCP	\$22,000.00	Methods CABEI	CC	CC	16/04/2024	29/04/2024	15/05/2024 20/05/2024 Ex-Ante			Awarded
Amount of acquisitions Individuals			\$1,793,460.73									

Total in this General Plan of Acquisitions	\$29,505,066.58
---	------------------------

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional

CP: Comparación de precios
 CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otras políticas
 CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
 CL: Concurso Limitado

SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo
 SBC: Selección Basada en Calidad
 SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
 SBMC: Selección Basada en Menor Costo