

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS POUR L'ACQUISITION DES BIENS
(version détaillée)

Pays / Organisation :	Guinée-Bissau / Ministère de la Fonction publique, du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.
Nom du Projet / Programme :	Projet d'Appui à la Gestion de l'Administration Publique (PAGAP).
Identification SAP Projet / Programme :	P-GW-KA0-010.
N° Prêt / Don :	Don FAT N° 5900155017652.
Agence d'Exécution :	Ministère de la Fonction publique, du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.
Date d'Approbation du Plan de Passation de Marchés :	2 août 2024.
Date de l'Avis Général de Passation de Marchés :	NA
Période Couverte par ce PPM :	du mars 2024 au février 2027.

839

1. Bie

Informations de base												Dossier d'Appel d'Offres		Période d'AO		Évaluation des Offres		Finalisation du Contrat				
Syst. PdM	N° Package	Description du package	N° lot+	Description lot+	N° AO émis	Montant forf. ou Devis Quantitatif Estimatif	Coût Estimatif (en UC)**	Coût Estimatif (en FCFA)	Mode PdM	Pré / Post Qualification	Contrôle, Audit, Examen Prior / Post. Banque***	Plan/Révisé/Réel*+	Date Soumission	Date ANO	Date invit. à soumissionner (IaS)	Date limite dépôt / ouv. offres	Date soumission rapport d'éval. offres	Date ANO	Date d'attrib. contrat	Montant contrat (monnaie)*+++	Date sign. Contrat	Date Achèv.
MPAB	1.1	Matériel informatiques et divers.	Multi	Matériel informatiques et divers, Imprimantes, Onduleurs PC de bureau et accessoires, PCs portables, Switch 24 ports.	-	-	240.663	20,18,00,000	AOO	Post.	Préalable	Plan Révisé Réel	15-08-2024	30-08-2024	04-09-2024	04-10-2024	19-10-2024	03-11-2024	13-11-2024	-	18-11-2024	18-12-2024
MPAB	1.2	Mobilier de bureau, chaises, armoires.	Multi	Mobilier de bureau, armoires, chaises, tables et chaises de salle de réunion	-	-	22.826	1,91,40,000	CF	Post.	Préalable	Plan Révisé Réel	15-08-2024	30-08-2024	04-09-2024	14-09-2024	29-09-2024	14-10-2024	24-10-2024	-	29-10-2024	28-11-2024
MPAB	1.3	Matériel de projection.	Multi	Matériel de projection, écran de projection, photocopieuses multifonctions, projecteur, système de visioconférence.	-	-	14.907	1,25,00,000	CF	Post.	Préalable	Plan Révisé Réel	21-08-2024	05-09-2024	10-09-2024	20-09-2024	05-10-2024	20-10-2024	30-10-2024	-	04-11-2024	04-12-2024
MPAB	1.4	Matériel de sonorisation.	Multi	Matériel de sonorisation.	-	-	0.477	4,00,000	CF	Post.	à Posteriori	Plan Révisé Réel	21-08-2024	05-09-2024	10-09-2024	20-09-2024	05-10-2024	20-10-2024	30-10-2024	-	04-11-2024	04-12-2024
MPAB	1.5	Matériel de connexion.	Unique	Matériel de connexion, box internet, point d'accès wifi.	-	-	2.671	22,40,000	CF	Post.	à Posteriori	Plan Révisé Réel	15-08-2024	30-08-2024	04-09-2024	14-09-2024	29-09-2024	14-10-2024	24-10-2024	-	29-10-2024	13-11-2024
MPAB	1.6	Equipements de conférence.	Multi	Equipement de conférence, tableau de conférence.	-	-	0.328	2,75,000	CF	Post.	à Posteriori	Plan Révisé Réel	15-08-2024	30-08-2024	04-09-2024	14-09-2024	29-09-2024	14-10-2024	24-10-2024	-	29-10-2024	13-11-2024
MPAB	1.7	Matériel de bureau et équipements divers.	Multi	Matériel de bureau et équipements divers, papiers, bloc-notes, crayons, stylos, interphones.	-	-	14.490	1,21,50,000	CF	Post.	à Posteriori	Plan Révisé Réel	21-08-2024	05-09-2024	10-09-2024	20-09-2024	05-10-2024	20-10-2024	30-10-2024	-	04-11-2024	04-12-2024
MPAB	1.8	License logiciel de suite de bureau.	Multi	Logiciels.	-	-	45.318	3,80,00,000	CF	Post.	à Posteriori	Plan Révisé Réel	01-09-2024	16-09-2024	21-09-2024	01-10-2024	16-10-2024	31-10-2024	10-11-2024	-	15-11-2024	15-12-2024
MPAB	1.9	License logiciel de suite d'exploitation.	Multi	Logiciels.	-	-	23.852	2,00,00,000	CF	Post.	à Posteriori	Plan Révisé Réel	01-09-2024	16-09-2024	21-09-2024	01-10-2024	16-10-2024	31-10-2024	10-11-2024	-	15-11-2024	15-12-2024
MPAB	1.10	Licenses pour antivirus.	Unique	Logiciels.	-	-	6.798	57,00,000	CF	Post.	à Posteriori	Plan Révisé Réel	07-09-2024	22-09-2024	27-09-2024	07-10-2024	22-10-2024	06-11-2024	16-11-2024	-	21-11-2024	21-12-2024
MPAB	1.11	License de logiciel d'outil de gestion.	Multi	Logiciels.	-	-	11.926	1,00,00,000	CF	Post.	à Posteriori	Plan Révisé Réel	07-09-2024	22-09-2024	27-09-2024	07-10-2024	22-10-2024	06-11-2024	16-11-2024	-	21-11-2024	21-12-2024
MPAB	1.12	Véhicule 4x4 pickup.	Unique	Véhicule.	-	-	29.815	2,50,00,000	CF	Post.	à Posteriori	Plan Révisé Réel	01-09-2024	16-09-2024	21-09-2024	01-10-2024	16-10-2024	31-10-2024	10-11-2024	-	15-11-2024	15-12-2024
Coût total :						414.071	34,72,05,000					Plan Révisé Réel								0		

2. Services Non-Consultants (SNC)

Informations de base												DAO		Période d'AO		Évaluation des Offres		Finalisation du Contrat					
Syst. PdM	N° Package	Description du package	N° lot+	Description lot+	N° AO émis	Montant forf. ou Devis Quantitatif Estimatif	Coût Estimatif (en UC)**	Coût Estimatif (en FCFA)	Mode PdM	Pré / Post Qualification	Contrôle, Audit, Examen Prior / Post. Banque***	Plan/Révisé/Réel*+	Date Soumission	Date ANO	Date invit. à soumissionner (IaS)	Date limite dépôt / ouv. offres	Date soumission rapport d'éval. offres	Date ANO	Date d'attrib. contrat	Montant contrat (monnaie)*+++	Date sign. Contrat	Date Achèv.	
MPAB	2.1	Appui à la production de brochures et de livres de poche sur le système des marchés publics.	Unique	Production de brochures et de livres de poche sur le système des marchés publics.	-	-	11.926	1,00,00,000	CF	Post.	Post.	Plan Révisé Réel	01-03-2025	16-03-2025	21-03-2025	31-03-2025	15-04-2025	30-04-2025	10-05-2025	-	15-05-2025	14-06-2025	
MPAB	2.2	Création d'un site Web.	Unique	Création d'un site Web.	-	-	23.852	2,00,00,000	CF	Post.	Post.	Plan Révisé Réel	15-03-2025	30-03-2025	04-04-2025	14-04-2025	29-04-2025	14-05-2025	24-05-2025	-	29-05-2025	28-06-2025	
MPAB	2.3	Mise en place d'une ligne verte.	Unique	Mise en place d'une ligne verte.	-	-	11.926	1,00,00,000	CF	Post.	Post.	Plan Révisé Réel	01-04-2025	16-04-2025	21-04-2025	01-05-2025	16-05-2025	31-05-2025	10-06-2025	-	15-06-2025	15-07-2025	
Coût total :						47.703	4,00,00,000					Plan Révisé Réel									0		

SPMP : Système de Passation de Marchés du Pays.

PAB : Procédures d'Acquisition de la Banque (PAB)

MPAB : Méthodes et Procédures d'Acquisition de la Banque (MPAB)

CF : Consultation de fournisseurs.

AOO : Appel d'Offres Ouvert.

NA : Non Applicable.