

Revisé 31 OCT 2024

Valable le 31 OCT 2024

Publié le

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

N°	Réf N	Description	Type de marché (T, F et S)	Mode de Passation de Marchés (AOO, AOD, AOR, DC, II)	Montant Estimé en FCFA	Source de Financement (BN, BA, FE et Don)	Ligne d'imputation budgétaire	Organe de contrôle compétent (DNCMP, CCMP et DDCMP)	Autorisation d'engagement (Tou 3)	DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				SIGNATURE DE CONTRAT						
										Date de réception du Dossier par l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP)	Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP)	Date de l'avis de non objection du PTF	Date de réception du dossier corrigé pour le BON A LANCER	Date d'autorisation du lancement du DAO	Date de publication de l'avis par la PRMP	Date d'ouverture des pla	Date de réception des rapports d'évaluation des offres par l'organe de contrôle compétent	Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent	Date de réception de l'avis de non objection du PTF	Date d'examen juridique du contrat par l'organe de contrôle	Date d'approbation du contrat	Date de notification du contrat		
1	S_DSI_89454	Elaboration de différentes politiques, processus et procédures spécifiques du PSSI du PAC et réalisation de l'analyse d'impact d'affaire (BIA) et du plan de continuité et de reprise d'activité (PCA/PRA)	S	AOO	80 000 000	BA	244280	CCMP	Annuel	31-05-2024	03-06-2024		05-06-2024	06-06-2024	10-06-2024	02-07-2024	17-07-2024	22-07-2024		25-07-2024	05-08-2024	08-08-2024		
2	F_DSI_89457	Acquisition et déploiement des solutions de gestion des accès (MFA, PAM), de gestion de la sécurité des actifs et de gestion automatique des campagnes de sensibilisation et de formation des agents du PAC	F	AOO	120 000 000	BA	244280	CCMP	Annuel	24-05-2024	27-05-2024		29-05-2024	30-05-2024	03-06-2024	25-06-2024	10-07-2024	15-07-2024			18-07-2024	29-07-2024	01-08-2024	
3	F_DSI_89460	Accord cadre pour l'acquisition de l'Antivirus Kaspersky	F	DRP	20 000 000	BA	213100	CCMP	Annuel	31-05-2024	03-06-2024	03-06-2024	05-06-2024	04-06-2024	05-06-2024	17-06-2024	24-06-2024	20-06-2024	05-06-2024		27-06-2024	12-06-2024	17-06-2024	
4	S_DSI_89475	Accord cadre pour la maintenance du système de vidéosurveillance du Port de Cotonou	S	DRP	50 000 000	BA	624312	CCMP	Annuel	30-05-2024	03-06-2024	04-06-2024	05-06-2024	04-06-2024	05-06-2024	17-06-2024	24-06-2024	20-06-2024	05-06-2024		27-06-2024	12-06-2024	17-06-2024	
5	F_DREF_89809	Accord cadre pour acquisition de lubrifiant et de liquide de refroidissement hormis les moteurs thermiques CATERPILLAR	F	DRP	69 000 000	BA	604217	CCMP	Annuel	26-09-2024	30-09-2024	01-10-2024	02-10-2024	01-10-2024	02-10-2024	14-10-2024	21-10-2024	17-10-2024	02-10-2024		24-10-2024	09-10-2024	14-10-2024	
6	S_DQHSE_89814	Accord cadre pour la désinsectisation, la désinfection et la désinfection et entretien des bâtiments du Port de Cotonou (Poursuite)	S	DRP	69 000 000	BA	624140	CCMP	Annuel	29-12-2023	01-01-2024	01-01-2024	03-01-2024	02-01-2024	03-01-2024	15-01-2024	22-01-2024	18-01-2024	03-01-2024		25-01-2024	10-01-2024	15-01-2024	
7	S_DT_89823	Accord cadre pour la maintenance des groupes électrogènes du PAC (Poursuite)	S	AOO	105 000 000	BA	624200	CCMP	Trienal	01-03-2024	04-03-2024		06-03-2024	07-03-2024	11-03-2024	02-04-2024	17-04-2024	22-04-2024			25-04-2024	06-05-2024	09-05-2024	
8	S_DT_89824	Accord cadre pour la maintenance du parc automobile du PAC	S	AOO	255 000 000	BA	624216	CCMP	Trienal	15-10-2024	18-10-2024		21-10-2024	22-10-2024	24-10-2024	15-11-2024	02-12-2024	05-12-2024			09-12-2024	19-12-2024	23-12-2024	
9	S_DT_89846	Accord cadre pour l'acquisition et l'installation des climatiseurs au profit du PAC (poursuite)	S	AOO	180 000 000	BA		CCMP	Trienal	02-01-2024	05-01-2024		08-01-2024	09-01-2024	11-01-2024	02-02-2024	19-02-2024	22-02-2024			26-02-2024	07-03-2024	11-03-2024	
10	S_DQHSE_89847	Accord cadre pour le curage des caniveaux et regards du PAC (poursuite)	S	DRP	33 369 000	BA	624140	CCMP	Annuel	29-02-2024	04-03-2024	05-03-2024	06-03-2024	05-03-2024	06-03-2024	18-03-2024	25-03-2024	21-03-2024	06-03-2024		28-03-2024	13-03-2024	18-03-2024	
11	S_DQHSE_89852	Accord cadre pour le vidange des fosses septiques et puisards du PAC (poursuite)	S	AOO	154 512 000	BA	624140	CCMP	Trienal	29-02-2024	04-03-2024		06-03-2024	07-03-2024	11-03-2024	02-04-2024	17-04-2024	22-04-2024			25-04-2024	06-05-2024	09-05-2024	
12	F_DT_89931	Acquisition d'ambulance au profit du PAC (poursuite)	F	AOO	100 000 000	BA	245100	CCMP	Annuel	30-05-2024	03-06-2024		05-06-2024	06-06-2024	10-06-2024	02-07-2024	17-07-2024	22-07-2024			25-07-2024	05-08-2024	08-08-2024	
13	F_DCM_89932	Acquisition d'articles publicitaires personnalisés au profit du PAC (poursuite)	F	DRP	23 050 000	BA	604110	CCMP	Annuel	20-03-2024	25-03-2024	27-03-2024	27-03-2024	26-03-2024	27-03-2024	08-04-2024	15-04-2024	11-04-2024	27-03-2024		18-04-2024	03-04-2024	08-04-2024	
14	F_DREF_89933	Acquisition de lignes de remorquage au profit du PAC (poursuite)	F	DRP	69 000 000	BA	604130	CCMP	Annuel	29-11-2024	02-12-2024	02-12-2024	04-12-2024	03-12-2024	04-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	19-12-2024	04-12-2024		26-12-2024	11-12-2024	16-12-2024	
15	F_DRH_89934	Acquisition de téléphones Portables au profit du PAC (poursuite)	F	DRP	50 000 000	BA	628100	CCMP	Annuel	21-03-2024	25-03-2024	26-03-2024	27-03-2024	26-03-2024	27-03-2024	08-04-2024	15-04-2024	11-04-2024	27-03-2024		18-04-2024	03-04-2024	08-04-2024	
16	F_DRH_89935	Acquisition des matériels médicaux au profit du PAC (poursuite)	F	DC	6 334 000	BA	604195	CCMP	Annuel	20-03-2024	20-03-2024	20-03-2024	20-03-2024	20-03-2024	20-03-2024	25-03-2024	28-03-2024	28-03-2024	28-03-2024		28-03-2024	28-03-2024	01-04-2024	03-04-2024
17	F_DSI_89937	Acquisition d'un progiciel de gestion de la satisfaction client et de marketing opérationnel (CRM) (poursuite)	F	DRP	35 000 000	BA	213100	CCMP	Annuel	29-02-2024	04-03-2024	05-03-2024	06-03-2024	05-03-2024	06-03-2024	18-03-2024	25-03-2024	21-03-2024	06-03-2024		28-03-2024	13-03-2024	18-03-2024	
18	F_DSI_89939	Acquisition d'une solution de gestion des ressources humaines (poursuite)	F	DRP	50 000 000	BA	213100	CCMP	Annuel	28-02-2024	04-03-2024	06-03-2024	06-03-2024	05-03-2024	06-03-2024	18-03-2024	25-03-2024	21-03-2024	06-03-2024		28-03-2024	13-03-2024	18-03-2024	
19	F_DRH_89946	Flotte corporate : recharge téléphonique et routeur	F	MED	100 000 000	BA	624213	CCMP	Trienal	29-11-2024	29-11-2024	29-11-2024	29-11-2024	29-11-2024	29-11-2024	29-11-2024	29-11-2024	29-11-2024	29-11-2024		02-12-2024	09-12-2024	11-12-2024	
20	F_DSI_89948	Fourniture d'équipements réseaux, déploiements informatiques pour la mise en uvre de la dorsale en fibre optique au port de Cotonou (poursuite)	F	AOI	900 000 000	BA	247100	DNCMP	Annuel	02-01-2024	08-01-2024	10-01-2024	12-01-2024	15-01-2024	17-01-2024	08-02-2024	19-02-2024	26-02-2024	28-02-2024		04-03-2024	11-03-2024	13-03-2024	
21	T_DT_89955	Relocalisation des hangars en bois du PAC (poursuite)	T	AOI	2 400 000 000	BA	23388	DNCMP	Annuel	27-03-2024	01-04-2024	02-04-2024	04-04-2024	05-04-2024	08-04-2024	30-04-2024	10-05-2024	15-05-2024	15-05-2024		20-05-2024	27-05-2024	29-05-2024	
22	S_DT_89956	Recollement des réseaux (Electricité, eau potable, fibre, incendie et assainissement) du port de Cotonou (poursuite)	S	DRP	50 000 000	BA	632420	CCMP	Annuel	13-02-2024	16-02-2024	16-02-2024	19-02-2024	19-02-2024	19-02-2024	29-02-2024	05-03-2024	04-03-2024	20-02-2024		08-03-2024	27-02-2024	01-03-2024	
23	F_DT_89960	Fourniture, installation et mise en service de transformateurs aux postes d'électricité du PAC	F	AOO	280 000 000	BA	234930	CCMP	Annuel	20-11-2024	25-11-2024		27-11-2024	28-11-2024	02-12-2024	24-12-2024	08-01-2025	13-01-2025			16-01-2025	27-01-2025	30-01-2025	
24	S_DT_89966	Accord cadre pour la maintenance des climatiseurs du PAC	S	AOO	150 000 000	BA		CCMP	Annuel	24-09-2024	27-09-2024	22-03-2024	30-09-2024	01-10-2024	03-10-2024	25-10-2024	11-11-2024	14-11-2024	26-03-2024		18-11-2024	28-11-2024	02-12-2024	
25	F_DQHSE_89977	Acquisition des EPI au profit du PAC (poursuite)	F	DRP	60 232 000	BA	604120	CCMP	Annuel	20-02-2024	23-02-2024	23-02-2024	26-02-2024	26-02-2024	26-02-2024	07-03-2024	12-03-2024	11-03-2024	27-02-2024		15-03-2024	05-03-2024	08-03-2024	
26	T_DT_89982	Réfection partielle de la charpente couverture du hall abritant la base des forces navales du Port de Pêche de Cotonou (poursuite)	T	DRP	17 000 000	BA	234500	CCMP	Annuel	13-03-2024	18-03-2024	20-03-2024	20-03-2024	19-03-2024	20-03-2024	01-04-2024	08-04-2024	04-04-2024	20-03-2024		11-04-2024	27-03-2024	01-04-2024	
27	T_DT_89993	Construction d'un poste d'alimentation électrique et une sous-station de distribution Dans la zone DPB/DAIC (poursuite)	T	AOO	260 000 000	BA	234330	CCMP	Annuel	05-02-2024	08-02-2024		12-02-2024	13-02-2024	15-02-2024	08-03-2024	25-03-2024	28-03-2024			01-04-2024	11-04-2024	15-04-2024	
28	F_DSI_90004	Acquisition, installation et mise en service de divers composants réseaux et des serveurs pour l'amélioration des performances de l'architecture réseau et système du PAC	F	AOO	299 000 000	BA	244184	CCMP	Annuel	10-04-2024	15-04-2024		17-04-2024	18-04-2024	22-04-2024	14-05-2024	29-05-2024	03-06-2024			06-06-2024	17-06-2024	20-06-2024	
29	F_DSI_90005	Acquisition et installation d'un système de conférence pour la grande salle de réunion du PAC	F	DRP	25 000 000	BA	244184	CCMP	Annuel	16-12-2024	19-12-2024	19-12-2024	23-12-2024	20-12-2024	23-12-2024	02-01-2025	07-01-2025	06-01-2025	24-12-2024		10-01-2025	31-12-2024	03-01-2025	
30	S_DSI_90009	Migration de la plateforme JDE du PAC vers de nouveaux serveurs physiques (poursuite)	S	DRP	16 000 000	BA	632790	CCMP	Annuel	18-03-2024	21-03-2024	21-03-2024	25-03-2024	22-03-2024	25-03-2024	04-04-2024	09-04-2024	08-04-2024	26-03-2024		12-04-2024	02-04-2024	05-04-2024	
31	T_DT_90012	Démolition du bâtiment BABS du Port Autonome de Cotonou (poursuite)	T	DRP	20 000 000	BA	83	CCMP	Annuel	13-03-2024	18-03-2024	20-03-2024	20-03-2024	19-03-2024	20-03-2024	01-04-2024	08-04-2024	04-04-2024	20-03-2024		11-04-2024	27-03-2024	01-04-2024	
32	T_DT_90016	Clôture en bac aluminium (poursuite)	T	DRP	35 000 000	BA	23388	CCMP	Annuel	26-02-2024	29-02-2024	29-02-2024	04-03-2024	01-03-2024	04-03-2024	14-03-2024	19-03-2024	18-03-2024	05-03-2024		22-03-2024	12-03-2024	15-03-2024	

AB

33	F_DT_90019	Acquisition de camion incendie double cabine au profit du PAC (poursuite)	F	AOO	300 000 000	BA	245100	DNCMP	Annuel	02-01-2024	08-01-2024		10-01-2024	11-01-2024	15-01-2024	30-01-2024	09-02-2024	14-02-2024		19-02-2024	26-02-2024	28-02-2024
34	S_SETHO_90027	Accord cadre pour le sondage bathymétrique du bassin et chenal d'accès au Port de Cotonou	S	AOO	75 000 000	BA	624313	CCMP	Annuel	22-10-2024	25-10-2024		28-10-2024	29-10-2024	31-10-2024	22-11-2024	09-12-2024	12-12-2024		16-12-2024	26-12-2024	30-12-2024
35	T_DT_90030	Refection partielle du magasin c situé sur le terminal 1 du Port de Cotonou	T	DRP	25 404 871	BA	23388	CCMP	Annuel	02-01-2024	05-01-2024	05-01-2024	08-01-2024	08-01-2024	08-01-2024	18-01-2024	23-01-2024	22-01-2024	09-01-2024	26-01-2024	16-01-2024	19-01-2024
36	F_DRH_90039	Acquisition des meubles de bureau au profit de la DI (poursuite)	F	DRP	40 000 000	BA	244410	CCMP	Annuel	02-01-2024	05-01-2024	05-01-2024	08-01-2024	08-01-2024	08-01-2024	18-01-2024	23-01-2024	22-01-2024	09-01-2024	26-01-2024	16-01-2024	19-01-2024
37	T_DSI_90048	Câblage informatique et mise au normes de la salle serveur	T	DRP	80 000 000	BA	234320	CCMP	Annuel	07-10-2024	10-10-2024	02-04-2024	14-10-2024	15-10-2024	17-10-2024	08-11-2024	25-11-2024	28-11-2024	03-04-2024	02-12-2024	12-12-2024	16-12-2024
38	F_DSI_90051	Acquisition et déploiement d'une solution de signature électronique	F	AOO	70 000 000	BA	213100	CCMP	Annuel	20-11-2024	25-11-2024		27-11-2024	28-11-2024	02-12-2024	24-12-2024	08-01-2025	13-01-2025		16-01-2025	27-01-2025	30-01-2025
39	S_DIM_90203	Campagne d'investigation géotechnique du site du nouveau port de pêche artisanal de Cotonou.	S	AOO	500 000 000	BN	23388	DNCMP	Annuel	24-06-2024	28-06-2024		01-07-2024	02-07-2024	04-07-2024	19-07-2024	29-07-2024	05-08-2024		08-08-2024	13-08-2024	15-08-2024
40	F_SG_90206	Accord cadre pour la restauration au profit du PAC.	F	AOO	100 000 000	BA	638300	CCMP	Annuel	15-08-2024	19-08-2024		21-08-2024	22-08-2024	26-08-2024	17-09-2024	02-10-2024	07-10-2024		10-10-2024	21-10-2024	24-10-2024
41	T_DIT_90207	Travaux d'aménagement du nouveau port de pêche artisanal	T	AOIR	47 581 984 093	BA	23388	DNCMP	Trianal	30-12-2024	03-01-2025	03-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	09-01-2025	31-01-2025	10-02-2025	17-02-2025	19-02-2025	24-02-2025	03-03-2025	05-03-2025
42	F_DT_90208	Fourniture et pose de pièces de rechange et mise en service des groupes électrogènes GESAN de 450 kVA au PD et SDMO de 200kVA au poste P4 à l'accès 2 du Port de Cotonou	F	DC	9 575 000	BA	244183	CCMP	Annuel	26-07-2024	26-07-2024	26-07-2024	26-07-2024	26-07-2024	26-07-2024	31-07-2024	05-08-2024	07-08-2024	09-08-2024	09-08-2024	12-08-2024	14-08-2024
43	F_DSI_90209	Acquisition de licences pour deux parefeux du Web Application Firewall (WAF) (poursuite)	F	DRP	50 000 000	BA	634 200	CCMP	Annuel	10-01-2024	15-01-2024	17-01-2024	17-01-2024	16-01-2024	17-01-2024	29-01-2024	05-02-2024	01-02-2024	17-01-2024	08-02-2024	24-01-2024	29-01-2024
44	F_DT_90211	Acquisition de pompe flygt électrique et accessoire au profit du PAC.	F	DRP	16 520 000	BA		CCMP	Annuel	22-10-2024	25-10-2024	25-10-2024	28-10-2024	28-10-2024	28-10-2024	07-11-2024	12-11-2024	11-11-2024	29-10-2024	15-11-2024	05-11-2024	08-11-2024
45	T_DIT_90212	Repositionnement du monument Bio GERRA au rond-point EREVAN à Cotonou (poursuite)	T	MED	126 991 345	BA	481200-PPDU	CCMP	Annuel	04-03-2024	07-03-2024	02-01-2024	11-03-2024	12-03-2024	14-03-2024	05-04-2024	22-04-2024	25-04-2024		29-04-2024	09-05-2024	13-05-2024
46	T_DIT_90213	Démontage et montage de la statue Bio-Guerra sur le rond-point Erevan à Cotonou (poursuite)	T	MED	130 512 763	BA	481200-PPDU	CCMP	Annuel	02-01-2024	05-01-2024		08-01-2024	09-01-2024	11-01-2024	02-02-2024	19-02-2024	22-02-2024		26-02-2024	07-03-2024	11-03-2024
47	S_DQHSE_90214	Accord cadre pour l'entretien des bâtiments et nettoyage des domaines du PAC.	S	AOI	1 293 000 000	BA		DNCMP	Trianal	17-12-2024	23-12-2024	25-12-2024	27-12-2024	30-12-2024	01-01-2025	23-01-2025	03-02-2025	10-02-2025	12-02-2025	17-02-2025	24-02-2025	26-02-2025
48	T_DT_90283	Aménagement de conteneurs devant servir de bureau au PAC (poursuite)	T	AOO	170 000 000	BA		CCMP	Annuel	13-02-2024	16-02-2024		19-02-2024	20-02-2024	22-02-2024	15-03-2024	01-04-2024	04-04-2024		08-04-2024	18-04-2024	22-04-2024
49	T_DT_90356	Accord cadre pour l'entretien des réseaux d'eau et appareils sanitaires du PAC	T	AOO	280 000 000	BA	233300	CCMP	Trianal	12-12-2024	16-12-2024		18-12-2024	19-12-2024	23-12-2024	14-01-2025	29-01-2025	03-02-2025		06-02-2025	17-02-2025	20-02-2025
50	S_DREF_92097	Accord cadre pour les prestations de visite et de certification de classe des engins flottants	S	MED	450 000 000	BA	624217	DNCMP	Trianal	11-12-2024	11-12-2024	12-07-2024	11-12-2024	11-12-2024	11-12-2024	11-12-2024	11-12-2024	11-12-2024	12-07-2024	16-12-2024	23-12-2024	25-12-2024
51	S_SETHO_92099	Certification et licence des télépilote des drones	S	DRP	69 000 000	BA	633101	CCMP	Annuel	26-12-2024	30-12-2024	31-12-2024	01-01-2025	31-12-2024	01-01-2025	13-01-2025	20-01-2025	16-01-2025	01-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	13-01-2025
52	S_DSI_92182	Assistance au DSI pour la transformation digitale des fonctions supports du PAC	S	AOO	80 000 000	BA	244280	CCMP	Annuel	23-12-2024	26-12-2024		30-12-2024	31-12-2024	02-01-2025	24-01-2025	10-02-2025	13-02-2025		17-02-2025	27-02-2025	03-03-2025
53	T_DOPS_95715	Travaux de correction sur les grues et la nacelle	T	DRP	17 000 000	BA	249100	CCMP	Annuel	17-10-2024	21-10-2024	22-10-2024	23-10-2024	22-10-2024	23-10-2024	04-11-2024	11-11-2024	07-11-2024	23-10-2024	14-11-2024	30-10-2024	04-11-2024
54	T_DT_95716	ACCORD CADRE POUR LES TRAVAUX D'INSTALLATION DES DISPOSITIFS DE SURETE ET DE SECURITE POUR LA MISE EN UVRE DES RECOMMANDATIONS DU CODE ISPS AU PAC	T	DRP	99 000 000	BA	234500	CCMP	Annuel	09-10-2024	14-10-2024	16-10-2024	16-10-2024	15-10-2024	16-10-2024	28-10-2024	04-11-2024	31-10-2024	16-10-2024	07-11-2024	23-10-2024	28-10-2024
55	T_DT_95717	ACCORD CADRE POUR LES TRAVAUX DE SIGNALISATIONS HORIZONTALES ET VERTICALES DANS L'ENCEINTE DU PORT AUTONOME DE COTONOU	T	DRP	99 000 000	BA	624130	CCMP	Annuel	25-10-2024	28-10-2024	28-10-2024	30-10-2024	29-10-2024	30-10-2024	11-11-2024	18-11-2024	14-11-2024	30-10-2024	21-11-2024	06-11-2024	11-11-2024
56	F_DT_95718	Accord cadre pour Acquisition de petits appareillages et matériels électriques	F	AOO	120 000 000	BA	624 214	CCMP	Trianal	15-11-2024	18-11-2024		20-11-2024	21-11-2024	25-11-2024	17-12-2024	01-01-2025	06-01-2025		09-01-2025	20-01-2025	23-01-2025
57	T_DT_95720	Aménagement de voies de déserte et construction de caniveau dans la zone des hydrocarbures au port de Cotonou	T	AOI	1 900 000 000	BA	233100	DNCMP	Annuel	22-11-2024	26-11-2024		28-11-2024	29-11-2024	02-12-2024	17-12-2024	27-12-2024	01-01-2025		06-01-2025	13-01-2025	15-01-2025
58	T_DT_95722	Travaux de réhabilitation du gros œuvre d'un poste électrique à mettre à la disposition de la SBEE pour son aménagement électrique dans l'enceinte du port.	T	DRP	12 000 000	BA	471116	CCMP	Annuel	26-12-2024	30-12-2024	31-12-2024	01-01-2025	31-12-2024	01-01-2025	13-01-2025	20-01-2025	16-01-2025	01-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	13-01-2025
59	T_DT_95723	Démolition et démantèlement des bâtiments et ouvrages existants dans l'emprise du domaine du nouveau port de pêche	T	DRP	99 000 000	BA	239307	CCMP	Annuel	19-09-2024	23-09-2024	24-09-2024	25-09-2024	24-09-2024	25-09-2024	07-10-2024	14-10-2024	10-10-2024	25-09-2024	17-10-2024	02-10-2024	07-10-2024
60	F_DQHSE_95724	ACQUISITION DEQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUEL AU PROFIT DES PERSONNELS OPERATIONNELS DU PORT AUTONOME DE COTONOU	F	AOO	80 000 000	BA	604120	CCMP	Annuel	11-11-2024	14-11-2024		18-11-2024	19-11-2024	21-11-2024	13-12-2024	30-12-2024	02-01-2025		06-01-2025	16-01-2025	20-01-2025
61	F_DSI_95726	Mise en place d'un Datacenter au Centre des Affaires Maritimes.	F	AOI	1 000 000 000	BA	2313/2442	DNCMP	Annuel	28-10-2024	01-11-2024	01-11-2024	04-11-2024	05-11-2024	07-11-2024	29-11-2024	09-12-2024	16-12-2024	18-12-2024	23-12-2024	30-12-2024	01-01-2025
62	S_DQHSE_95738	Assainissement et renouvellement des bancs du site du Bureau d'Embauche Unique (BEU)	S	DC	10 000 000	BA	471119	CCMP	Annuel	18-10-2024	18-10-2024	18-10-2024	18-10-2024	18-10-2024	18-10-2024	23-10-2024	28-10-2024	30-10-2024	01-11-2024	01-11-2024	04-11-2024	06-11-2024
63	T_DT_96156	Réalisation des infrastructures de réseau électrique et fibre optique des projets CAM, revendeuse et accès centralisé	T	AOO	262 000 000	BA	471116	CCMP	Annuel	23-12-2024	26-12-2024		30-12-2024	31-12-2024	02-01-2025	24-01-2025	10-02-2025	13-02-2025		17-02-2025	27-02-2025	03-03-2025
64	S_DSI_96215	Migration de JDE vers la dernière version stable (acquisition de licences, déploiement et configuration des modules; formation)	S	AOO	600 000 000	BA	212200	DNCMP	Annuel	22-11-2024	26-11-2024		28-11-2024	29-11-2024	02-12-2024	17-12-2024	27-12-2024	01-01-2025		06-01-2025	13-01-2025	15-01-2025
65	F_DSI_97231	Accord cadre pour la fourniture redondante de la connectivité Internet	F	DRP	36 000 000	BN	634200	CCMP	Annuel	27-12-2024	30-12-2024	30-12-2024	01-01-2025	31-12-2024	01-01-2025	13-01-2025	20-01-2025	16-01-2025	01-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	13-01-2025
66	S_DSIP_97236	Mise en place du portail du Système d'information Portuaire : portail d'accès unique aux applications de la communauté portuaire.	S	MED	400 000 000	BA	213100	DNCMP	Annuel	25-10-2024	25-10-2024		25-10-2024	25-10-2024	25-10-2024	25-10-2024	25-10-2024	25-10-2024		28-10-2024	04-11-2024	06-11-2024
67	F_DRH_97237	Accord cadre pour la location de véhicules au profit du PAC	F	DRP	28 000 000	BA	622330	CCMP	Annuel	30-12-2024	02-01-2025	02-01-2025	06-01-2025	03-01-2025	06-01-2025	16-01-2025	21-01-2025	20-01-2025	07-01-2025	24-01-2025	14-01-2025	17-01-2025
68	T_DT_97303	Travaux de pose de défenses d'accostage temporaires au quai nord et à la traversée du Port Autonome de Cotonou	T	DC	8 990 000	BA	233820	CCMP	Annuel	28-11-2024	28-11-2024	28-11-2024	28-11-2024	28-11-2024	28-11-2024	03-12-2024	06-12-2024	06-12-2024	06-12-2024	06-12-2024	09-12-2024	11-12-2024
69	S_DAF_97304	ACCORD CADRE POUR L'INVENTAIRE PHYSIQUE ANNUEL DES IMMOBILISATIONS ET DES STOCKS DU PORT AUTONOME DE COTONOU	S	DRP	28 500 000	BA	632420	CCMP	Trianal	25-11-2024	28-11-2024	28-11-2024	02-12-2024	29-11-2024	02-12-2024	12-12-2024	17-12-2024	16-12-2024	03-12-2024	20-12-2024	10-12-2024	13-12-2024
70	S_DFC_97305	ACCORD CADRE POUR LA REVUE FISCALE ET L'AUDIT FISCAL	S	AOO	80 000 000	BA	633420	CCMP	Trianal	28-11-2024	02-12-2024		04-12-2024	05-12-2024	09-12-2024	31-12-2024	15-01-2025	20-01-2025		23-01-2025	03-02-2025	06-02-2025

71	F_DRH_97306	ACCORD-CADRE POUR LA FOURNITURE DE BOMBONNES ET DE PACKS D'EAU AU PROFIT DU PERSONNEL	F	DRP	48 338 640	BA	6051000	CCMP	Trianal	15-11-2024	18-11-2024	18-11-2024	20-11-2024	19-11-2024	20-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	05-12-2024	20-11-2024	12-12-2024	27-11-2024	02-12-2024	
72	S_DQHSE_97307	Accord cadre pour l'entretien et la maintenance de la propreté des latrines publiques de la cantine et du site de BEU	S	DRP	62 400 000	BA	471119	CCMP	Trianal	27-12-2024	30-12-2024	30-12-2024	01-01-2025	31-12-2024	01-01-2025	13-01-2025	20-01-2025	16-01-2025	01-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	13-01-2025	
73	F_CP_97309	ACQUISITION DE CONSOMMABLES ENTRANT DANS LA FABRICATION DE BADGES ET MACARONS DACCES AU PORT DE COTONOU	F	DRP	60 000 000	BA	604122	CCMP	Annuel	24-10-2024	28-10-2024	29-10-2024	30-10-2024	29-10-2024	30-10-2024	11-11-2024	18-11-2024	14-11-2024	30-10-2024	21-11-2024	06-11-2024	11-11-2024	
74	F_CP_97312	Acquisition du materiel d'intervention au profit de la police portuaire	F	DRP	29 914 000	BA	604120	CCMP	Annuel	30-12-2024	02-01-2025	02-01-2025	06-01-2025	03-01-2025	06-01-2025	16-01-2025	21-01-2025	20-01-2025	07-01-2025	24-01-2025	14-01-2025	17-01-2025	
75	F_CP_97314	ACQUISITION DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE CONTROLE DACCES	F	DRP	40 300 000	BA	644122	CCMP	Annuel	19-12-2024	23-12-2024	24-12-2024	25-12-2024	24-12-2024	25-12-2024	06-01-2025	13-01-2025	09-01-2025	25-12-2024	16-01-2025	01-01-2025	06-01-2025	
76	F_DREF_97315	Acquisition de batteries et chargeurs au profit du PAC	F	DRP	23 000 000	BA	604102	CCMP	Annuel	30-12-2024	02-01-2025	02-01-2025	06-01-2025	03-01-2025	06-01-2025	15-01-2025	21-01-2025	20-01-2025	07-01-2025	24-01-2025	14-01-2025	17-01-2025	
77	F_DSI_97316	Acquisition, installation et configuration d'un progiciel pour la gestion du SMI au PAC	F	DRP	15 000 000	BA	624140	CCMP	Annuel	30-12-2024	02-01-2025	02-01-2025	06-01-2025	03-01-2025	06-01-2025	16-01-2025	21-01-2025	20-01-2025	07-01-2025	24-01-2025	14-01-2025	17-01-2025	
78	F_DSI_97317	Acquisition de la licence Taled for entreprise	F	DRP	40 000 000	BA	212200	CCMP	Annuel	23-12-2024	26-12-2024	26-12-2024	30-12-2024	27-12-2024	30-12-2024	09-01-2025	14-01-2025	13-01-2025	31-12-2024	17-01-2025	07-01-2025	10-01-2025	
79	S_DSI_97318	Mise en place d'un système d'information géographique au PAC	S	AOO	100 000 000	BA	213100	CCMP	Annuel	11-12-2024	16-12-2024		18-12-2024	19-12-2024	23-12-2024	14-01-2025	29-01-2025	03-02-2025		06-02-2025	17-02-2025	20-02-2025	
80	S_DSI_97319	Accord cadre pour l'assistance à la sécurité informatique SOC	S	MED	470 000 000	BA	605700	DNCMP	Annuel	18-11-2024	18-11-2024		18-11-2024	18-11-2024	18-11-2024	18-11-2024	18-11-2024	18-11-2024		21-11-2024	26-11-2024	28-11-2024	
81	S_CP_97321	Accord cadre la surveillance et le gardiennage des locaux et bâtiments administratifs du PAC	S	AOO	619 920 000	BA	632780	DNCMP	Trianal	12-12-2024	16-12-2024		18-12-2024	19-12-2024	23-12-2024	07-01-2025	17-01-2025	22-01-2025		27-01-2025	03-02-2025	05-02-2025	
82	F_DSI_98560	Acquisition et installation d'un système de vidéo surveillance (CCTV) au Port de Cotonou	F	AOO	300 000 000	BA	244184	DNCMP	Annuel	15-11-2024	19-11-2024		21-11-2024	22-11-2024	25-11-2024	10-12-2024	20-12-2024	25-12-2024		30-12-2024	06-01-2025	08-01-2025	
83	F_DRH_98561	Acquisition de fauteuils ergonomique au profit du PAC	F	DRP	34 286 000	BA	244743	CCMP	Annuel	16-12-2024	19-12-2024	19-12-2024	23-12-2024	20-12-2024	23-12-2024	02-01-2025	07-01-2025	06-01-2025	24-12-2024	10-01-2025	31-12-2024	03-01-2025	
84	S_DSI_98562	Élaboration du schéma directeur informatique du PAC	S	DRP	51 000 000	BA	632420	CCMP	Annuel	23-12-2024	26-12-2024	26-12-2024	30-12-2024	27-12-2024	30-12-2024	09-01-2025	14-01-2025	13-01-2025	31-12-2024	17-01-2025	07-01-2025	10-01-2025	
85	S_DQHSE_98563	Accord cadre pour l'entretien et le maintien de la propriété des latrines publiques du PAC	S	AOO	245 000 000	BA	624140	CCMP	Trianal	26-12-2024	30-12-2024		01-01-2025	02-01-2025	06-01-2025	28-01-2025	12-02-2025	17-02-2025		20-02-2025	03-03-2025	06-03-2025	
86	S_DI_98564	Réalisation des Maquettes 3D des ports actuel et futur	S	MED	23 616 000	BA	632420	CCMP	Annuel	27-12-2024	27-12-2024	27-12-2024	27-12-2024	27-12-2024	27-12-2024	27-12-2024	27-12-2024	27-12-2024	27-12-2024	27-12-2024	27-12-2024	27-12-2024	
87	F_DQHSE_98603	Acquisition d'outils et accessoires d'intervention pour sapeurs-pompiers	F	AOO	92 531 000	BA	604120	CCMP	Annuel	23-12-2024	26-12-2024		30-12-2024	31-12-2024	02-01-2025	24-01-2025	10-02-2025	13-02-2025		17-02-2025	27-02-2025	03-03-2025	
88	S_CP_98614	Mise à jour/renouvellement des plans de sûreté du port et de ces installations portuaires	S	MED	70 000 000	BA	622790	CCMP	Annuel	15-11-2024	15-11-2024	15-11-2024	15-11-2024	15-11-2024	15-11-2024	15-11-2024	15-11-2024	15-11-2024	15-11-2024	15-11-2024	15-11-2024	15-11-2024	
89	S_DQHSE_98615	Accord cadre pour l'entretien du domaine et des bâtiments du parking Zongo PAC	S	DRP	36 000 000	BA	624120	CCMP	Annuel	20-12-2024	23-12-2024	23-12-2024	25-12-2024	24-12-2024	25-12-2024	06-01-2025	13-01-2025	09-01-2025	25-12-2024	16-01-2025	01-01-2025	06-01-2025	
90	S_DT_98616	Accord cadre pour la manutention	S	DRP	30 000 000	BA	622380	CCMP	Trianal	06-12-2024	09-12-2024	09-12-2024	11-12-2024	10-12-2024	11-12-2024	23-12-2024	30-12-2024	26-12-2024	11-12-2024	02-01-2025	18-12-2024	23-12-2024	
91	S_DSI_98649	Mise en place d'un système intégré de gestion des opérations portuaires (SIGOP)	S	MED	300 000 000	BA	213100	DNCMP	Annuel	08-11-2024	08-11-2024		08-11-2024	08-11-2024	08-11-2024	08-11-2024	08-11-2024	08-11-2024		11-11-2024	18-11-2024	20-11-2024	
92	F_DREF_98650	Accord cadre pour la fourniture, l'inspection et la maintenance des équipements de sécurité.	F	DRP	29 000 000	BA	604130	CCMP	Trianal	20-12-2024	23-12-2024	23-12-2024	25-12-2024	24-12-2024	25-12-2024	06-01-2025	13-01-2025	09-01-2025	25-12-2024	16-01-2025	01-01-2025	06-01-2025	
93	S_DQHSE_98653	Accord cadre pour l'entretien du bassin du port de Cotonou	S	DRP	65 880 000	BA	624140	CCMP	Trianal	27-12-2024	30-12-2024	30-12-2024	01-01-2025	31-12-2024	01-01-2025	13-01-2025	20-01-2025	16-01-2025	01-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	13-01-2025	
94	S_DREF_98654	Révision des moteurs marins des remorqueurs AMAZONE et BIO GUERRA ainsi que des pilotes AGBONNON et EMERGENCE	S	DRP	36 000 000	BA	624217	CCMP	Annuel	27-12-2024	30-12-2024	30-12-2024	01-01-2025	31-12-2024	01-01-2025	13-01-2025	20-01-2025	16-01-2025	01-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	13-01-2025	
95	F_SETHO_98655	Accord cadre pour la maintenance de la bouée océanographique et la fourniture et pose du courantomètre.	F	MED	61 000 000	BA	234340	CCMP	Trianal	27-12-2024	30-12-2024	30-12-2024	01-01-2025	31-12-2024	01-01-2025	13-01-2025	20-01-2025	16-01-2025	01-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	13-01-2025	
96	F_DCM_98743	ACQUISITION DARTICLES PUBLICITAIRES AU PROFIT DU PAC	F	DRP	25 000 000	BA	604110	CCMP	Annuel	26-12-2024	30-12-2024	31-12-2024	01-01-2025	31-12-2024	01-01-2025	13-01-2025	20-01-2025	16-01-2025	01-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	13-01-2025	
97	S_DREF_98753	Carénage de la pilotine Emergence an cale sèche	S	DRP	55 000 000	BA	624217	CCMP	Annuel	26-12-2024	30-12-2024	31-12-2024	01-01-2025	31-12-2024	01-01-2025	13-01-2025	20-01-2025	16-01-2025	01-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	13-01-2025	
98	T_DIT_98756	Travaux confortatifs relogement des revendeuses	T	AOO	100 000 000	BA	239304	CCMP	Annuel	26-12-2024	30-12-2024	31-12-2024	01-01-2025	31-12-2024	01-01-2025	13-01-2025	20-01-2025	16-01-2025	01-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	13-01-2025	
99	F_DREF_98759	Acquisition de pièces nécessaires aux travaux d'arrêts techniques des remorqueurs et pilotes auprès des fabricants	F	MED	40 000 000	BA	624217	CCMP	Annuel	30-12-2024	30-12-2024	30-12-2024	30-12-2024	30-12-2024	30-12-2024	30-12-2024	30-12-2024	30-12-2024	30-12-2024	30-12-2024	02-01-2025	07-01-2025	09-01-2025
100	F_DREF_98990	ACQUISITION DE LIGNES DE REMORQUAGE AU PROFIT DU PAC	F	DRP	69 000 000	BA	604130	CCMP	Annuel	23-12-2024	26-12-2024	26-12-2024	30-12-2024	27-12-2024	30-12-2024	09-01-2025	14-01-2025	13-01-2025	31-12-2024	17-01-2025	07-01-2025	10-01-2025	
101	T_DIT_99003	Réalisation du projet de la phase 3 et 4 de la clôture du Port Autonome de Cotonou et aménagement d'espace avec des kiosque	T	AOI	1 899 842 395	BA	23	DNCMP	Annuel	26-12-2024	30-12-2024	30-12-2024	01-01-2025	02-01-2025	06-01-2025	28-01-2025	07-02-2025	12-02-2025	12-02-2025	17-02-2025	24-02-2025	26-02-2025	
102	S_CP_99004	ACCORD CADRE POUR LA MAINTENANCE DIMPRIMANTES SPECIFIQUES SERVANT A LA CONFECTION DE TITRES DACCES AU PORT DE COTONOU	S	DRP	45 000 000	BA	624310	CCMP	Trianal	27-12-2024	30-12-2024	30-12-2024	01-01-2025	31-12-2024	01-01-2025	13-01-2025	20-01-2025	16-01-2025	01-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	13-01-2025	
103	F_DSI_99005	Acquisition de licences pour deux pare-feux du Web Application Firewall (WAF)	F	AOO	150 000 000	BA	634200	CCMP	Annuel	26-12-2024	30-12-2024		01-01-2025	02-01-2025	06-01-2025	28-01-2025	12-02-2025	17-02-2025		20-02-2025	03-03-2025	06-03-2025	
104	T_DT_99007	ACCORD CADRE POUR LA RÉFECTION DES OUVRAGES MÉTALLIQUES	T	AOO	240 000 000	BA	234380	CCMP	Trianal	24-12-2024	27-12-2024		30-12-2024	31-12-2024	02-01-2025	24-01-2025	10-02-2025	13-02-2025		17-02-2025	27-02-2025	03-03-2025	
105	F_DSI_99008	Acquisition de tablettes professionnelles et accessoires	F	DRP	60 000 000	BA	604199	CCMP	Annuel	24-12-2024	27-12-2024	27-12-2024	30-12-2024	30-12-2024	30-12-2024	09-01-2025	14-01-2025	13-01-2025	31-12-2024	17-01-2025	07-01-2025	10-01-2025	
106	F_DREF_99009	Fourniture des filtres pour les moteurs thermiques CATERPILLAR des engins flottants du port autonome de Cotonou	F	DRP	45 000 000	BA	604102	CCMP	Annuel	24-12-2024	27-12-2024	27-12-2024	30-12-2024	30-12-2024	30-12-2024	09-01-2025	14-01-2025	13-01-2025	31-12-2024	17-01-2025	07-01-2025	10-01-2025	
107	F_DT_99011	ACCORD CADRE POUR LA FOURNITURE ET DIVERS PRESTATION SUR LES PNEUMATIQUES AU PROFIT DES VEHICULES DU PORT AUTONOME DE COTONOU	F	AOO	80 000 000	BA	604101	CCMP	Trianal	24-12-2024	27-12-2024		30-12-2024	31-12-2024	02-01-2025	24-01-2025	10-02-2025	13-02-2025		17-02-2025	27-02-2025	03-03-2025	
108	S_DT_99012	ACCORD CADRE POUR LA PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES BOUEES DE BALISAGE PORTUAIRE DU PORT AUTONOME DE COTONOU	S	DRP	60 000 000	BA	624310	CCMP	Trianal	24-12-2024	27-12-2024	27-12-2024	30-12-2024	30-12-2024	30-12-2024	09-01-2025	14-01-2025	13-01-2025	31-12-2024	17-01-2025	07-01-2025	10-01-2025	
109	S_DT_99013	ACCORD CADRE POUR LA MAINTENANCE DES PESES ESSIEUX DU PORT AUTONOME DE COTONOU	S	DRP	60 000 000	BA	6																

113	S_DCM_99017	Couverture photo et vidéo des différentes activités des 60 ans du PAC	S	DC	8 000 000	BA		CCMP	Annuel	26-12-2024	26-12-2024	26-12-2024	26-12-2024	26-12-2024	26-12-2024	31-12-2024	03-01-2025	03-01-2025	03-01-2025	03-01-2025	06-01-2025	08-01-2025
114	S_DCM_99018	Réalisation d'un film documentaire dans le cadre des 60 ans du PAC	S	DC	10 000 000	BA		CCMP	Annuel	23-12-2024	23-12-2024	23-12-2024	23-12-2024	23-12-2024	23-12-2024	30-12-2024	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	06-01-2025	08-01-2025
115	S_DCM_99019	Réalisation d'un livre bilingue sur l'histoire du port de Cotonou	S	DRP	25 000 000	BA		CCMP	Annuel	23-12-2024	26-12-2024	26-12-2024	30-12-2024	27-12-2024	30-12-2024	09-01-2025	14-01-2025	13-01-2025	31-12-2024	17-01-2025	07-01-2025	10-01-2025
116	S_SETHO_99020	Accord cadre pour la maintenance et la réparation de matériel topographique du Port Autonome de Cotonou	S	MED	33 000 000	BA	624310	CCMP	Trienal	23-12-2024	26-12-2024	26-12-2024	30-12-2024	27-12-2024	30-12-2024	09-01-2025	14-01-2025	13-01-2025	31-12-2024	17-01-2025	07-01-2025	10-01-2025
117	S_DREF_99021	Accord cadre de Plongées pour la maintenance des engins flottants	S	DRP	40 000 000	BA	624214	CCMP	Trienal	26-12-2024	30-12-2024	31-12-2024	01-01-2025	31-12-2024	01-01-2025	13-01-2025	20-01-2025	16-01-2025	01-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	13-01-2025
118	T_DT_99081	TRAVAUX DE RACCORDEMENT DU RESEAU INCENDIE DU TRONÇON ENTREE RAILS - ACCES 2 DU PORT DE COTONOU AU PAC	T	DRP	75 000 000	BA		CCMP	Annuel	23-12-2024	26-12-2024	26-12-2024	30-12-2024	27-12-2024	30-12-2024	09-01-2025	14-01-2025	13-01-2025	31-12-2024	17-01-2025	07-01-2025	10-01-2025
119	S_DT_99087	ACCORD CADRE POUR L'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS DE QUAI AU PORT DE COTONOU	S	AOO	240 000 000	BA	233820	CCMP	Trienal	23-12-2024	26-12-2024		30-12-2024	31-12-2024	02-01-2025	24-01-2025	10-02-2025	13-02-2025		17-02-2025	27-02-2025	03-03-2025
120	S_DAF_99094	Mission de présentation des comptes 2024 des associations du PAC	S	DRP	20 000 000	BA	632420	CCMP	Annuel	23-12-2024	26-12-2024	26-12-2024	30-12-2024	27-12-2024	30-12-2024	09-01-2025	14-01-2025	13-01-2025	31-12-2024	17-01-2025	07-01-2025	10-01-2025
121	T_DIM_99126	Réhabilitation Epi d'arrêt de sable	T	AOO	5 200 000 000	BA	233010	DNCMP	Annuel	17-12-2024	23-12-2024	25-12-2024	27-12-2024	30-12-2024	01-01-2025	23-01-2025	03-02-2025	10-02-2025	12-02-2025	17-02-2025	24-02-2025	26-02-2025
122	F_DREF_99195	Fourniture d'équipements de survie au profit des engins flottants	F	DRP	40 000 000	BA	604130	CCMP	Annuel	26-12-2024	30-12-2024	31-12-2024	01-01-2025	31-12-2024	01-01-2025	13-01-2025	20-01-2025	16-01-2025	01-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	13-01-2025
123	S_DIT_99200	Déplacement des magasins EMABE et SONAPRA	S	DRP	30 000 000	BA		CCMP	Annuel	24-12-2024	27-12-2024	27-12-2024	30-12-2024	30-12-2024	30-12-2024	09-01-2025	14-01-2025	13-01-2025	31-12-2024	17-01-2025	07-01-2025	10-01-2025
124	T_DIT_99201	Réfection du magasin Burkina	T	DRP	50 000 000	BA		CCMP	Annuel	24-12-2024	27-12-2024	27-12-2024	30-12-2024	30-12-2024	30-12-2024	09-01-2025	14-01-2025	13-01-2025	31-12-2024	17-01-2025	07-01-2025	10-01-2025
125	S_DRH_99210	Gestion du tracking des véhicules du PAC	S	DC	8 640 000	BA	632790	CCMP	Annuel	28-10-2024	28-10-2024	28-10-2024	28-10-2024	28-10-2024	28-10-2024	04-11-2024	07-11-2024	07-11-2024	07-11-2024	07-11-2024	11-11-2024	13-11-2024
126	S_DRH_99211	Mise en place du Plan de mobilité du personnel	S	DRP	58 781 700	BA		CCMP	Annuel	22-10-2024	25-10-2024	25-10-2024	28-10-2024	28-10-2024	28-10-2024	07-11-2024	12-11-2024	11-11-2024	29-10-2024	15-11-2024	05-11-2024	08-11-2024
127	S_DRH_99212	Mise en place de la politique RH	S	DRP	18 319 500	BA		CCMP	Annuel	24-12-2024	27-12-2024	27-12-2024	30-12-2024	30-12-2024	30-12-2024	09-01-2025	14-01-2025	13-01-2025	31-12-2024	17-01-2025	07-01-2025	10-01-2025
128	T_DT_99213	TRAVAUX DE REFECTION CHATEAU D'EAU ET BACHE A EAU	T	DRP	99 000 000	BA	234340	CCMP	Annuel	23-12-2024	26-12-2024	26-12-2024	30-12-2024	27-12-2024	30-12-2024	09-01-2025	14-01-2025	13-01-2025	31-12-2024	17-01-2025	07-01-2025	10-01-2025
129	T_DT_99220	Acquisition et reconditionnement des conteneurs dans le cadre des 60 ans du PAC	T	DRP	45 000 000	BA		CCMP	Annuel	20-12-2024	23-12-2024	23-12-2024	25-12-2024	24-12-2024	25-12-2024	06-01-2025	13-01-2025	09-01-2025	25-12-2024	16-01-2025	01-01-2025	06-01-2025
130	F_DREF_99225	Acquisition de pièces de rechange pour les travaux de carénage de la pilotine Emergence	F	DRP	15 000 000	BA	624217	CCMP	Annuel	19-12-2024	23-12-2024	24-12-2024	25-12-2024	24-12-2024	25-12-2024	06-01-2025	13-01-2025	09-01-2025	25-12-2024	16-01-2025	01-01-2025	06-01-2025
131	F_DREF_99227	Acquisition de 1000 litres "démulseur 6%" pour la caserne du Port Autonome de Cotonou	F	DC	10 000 000	BA	604120	CCMP	Annuel	26-12-2024	26-12-2024	26-12-2024	26-12-2024	26-12-2024	26-12-2024	31-12-2024	03-01-2025	03-01-2025	03-01-2025	03-01-2025	06-01-2025	08-01-2025
COÛT TOTAL					74 962 462 307																	

ADOI Appel d'Offres International Ouvert
 AOCN Appel d'Offres National Ouvert
 AOR Appel d'Offres Restreint
 DC Demande de Cotation
 DNCMP Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
 CCMP Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 BE Bon d'Engagement
 ou* la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans cas d'espace
 DCR Dossier de consultation restreinte
 SO Non de commande
 BA Budget Autonome
 FE Financement Extérieur
 BN Budget National
 FM Financement Mixte

Validé le 31/10/24



 31/10/24

Christian BIAO AYEDEGUE