

Pays / Organe d'Exécution :	Ecole des Mines et de la Métallurgie de Moanda
Nom du Projet/Programme :	PROJET DAPPUI A L'ECOLE DES MINES ET DE LA METALLURGIE DE MOANDA (PA-E3M)
Numéro du Don :	5500155013955
Période couverte par le PPM	Du 1er Juillet au 31 Décembre 2024

Informations de base							Termes de référence			AMI		Liste Restreinte		Demande de Propositions (DDP)					Évaluation des Propositions					Finalisation du Contrat					
Système de passation de marchés*	Numero du Package	Description	Mode de Sélection	Forfait ou Temps Passé	Coût Estimatif (UC)**	Contrôle et Audit –Examen Préalable / à Postérieur de la Banque***	Plan Révisé ou Réel**+	Date de Soumission	Date de l'Avis de Non-Objection	Date de Publication	Date de Clôture	Date de Soumission	Date de l'Avis de Non-Objection	Plan Révisé ou Mis à Jour	Date de Soumission des Documents de DDP	Date de l'Avis de Non-Objection	Date d'Émission de la DDP	Date de limite de de dépôt /d'ouverture des Propositions	Date de soumission du Rapport technique	Date de l'Avis de Non-Objection	Date d'Ouverture des Propositions financières	Date de Soumission du Rapport combiné	Date de l'Avis de Non-Objection	Plan Révisé ou Mis à Jour	Date d'Attribution du Contrat	Montant du Contrat ((insérer la monnaie (FCFA)) **++)	Date de Signature du Contrat	Date d'ACHèvement du Contrat	
MP marché Banque	C-01	Recrutement consultant individuel pour développement module en entrepreneuriat et la dispense de cours à l'ensemble des étudiants de l'école	CI	Forfait	30,433	Préalable	Plan	04-05-2022	19-05-2022	26-04-2022	03-05-2022	26-05-2022	02-06-2022	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan	16-06-2022		21-06-2022	16-06-2023
					50,722		Révisé							Révisé	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Révisé	05-05-2023		12-05-2023	31-12-2024
MP marché Banque	C-01	Spécialiste en Passation des Marchés	CI	Forfait	30,433	Préalable	Plan							Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan					
					50,722		Révisé							Révisé	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Révisé	05-05-2023		12-05-2023	31-12-2024
MP marché Banque	C-01						Réel							Réel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Réel	01-02-2022	3,60,00,000	01-03-2022	31-12-2024	
							Révisé							Révisé	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Révisé	05-05-2023		12-05-2023	31-12-2024	
MP marché Banque	C-01	Consultant individuel pour un plan de communication de E3M et sur le projet	CI	Forfait	11,412	A postériori	Plan	15-05-2022	22-05-2022	23-05-2022	07-07-2022	N/A	N/A	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan	21-06-2022		26-06-2022	24-09-2022	
							Révisé	04-08-2022	11-08-2022	12-08-2022	27-08-2022	N/A	N/A	Révisé	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Révisé	10-11-2022		25-11-2022	23-02-2023
MP marché Banque	C-01	Recrutement dun enseignant pour assurer les cours de Géologie de l'ingénieur					Réel							Réel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Réel	30-11-2022	89,00,000	02-12-2022	06-07-2023	
			ED	Forfait	3,043	Préalable	Plan	26-07-2024	09-08-2024	10-08-2024	31-08-2024	23-08-2024	13-09-2024	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan	20-09-2024		04-10-2024	31-12-2024	
MP marché Banque	C-02	Recrutement dun enseignant pour assurer les cours de Géotechnique					Révisé							Réel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
			ED	Forfait	3,043	Préalable	Plan	26-07-2024	09-08-2024	N/A	N/A	23-08-2024	13-09-2024	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan	20-09-2024		04-10-2024	31-12-2024	
MP marché Banque	C-03	Recrutement dun enseignant pour assurer les cours de Géochimie-Métallogénie					Réel	13-08-2024	21-08-2024	N/A	N/A			Réel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Réel					
							Révisé	26-07-2024	09-08-2024	N/A	N/A	23-08-2024	13-09-2024	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan	20-09-2024		04-10-2024	31-12-2024	
MP marché Banque	C-04	Recrutement dun enseignant pour assurer les cours de Géophysique Appliquée					Réel	13-08-2024	21-08-2024	N/A	N/A			Réel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Réel					
			ED	Forfait	3,043	Préalable	Plan	26-07-2024	09-08-2024	N/A	N/A	23-08-2024	13-09-2024	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan	20-09-2024		04-10-2024	31-12-2024	
MP marché Banque	C-05	Recrutement dun enseignant pour assurer les cours de Géomatique - Topographie					Révisé	26-07-2024	09-08-2024	N/A	N/A	23-08-2024	13-09-2024	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan	20-09-2024		04-10-2024	31-12-2024	
							Réel	13-08-2024	21-08-2024	N/A	N/A			Réel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Réel					
MP marché Banque	C-06	Recrutement dun enseignant pour assurer les cours de Génie des Procédés	ED	Forfait	3,043	Préalable	Plan	26-07-2024	09-08-2024	N/A	N/A	23-08-2024	13-09-2024	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan	20-09-2024		04-10-2024	31-12-2024	
							Réel	13-08-2024	21-08-2024	N/A	N/A			Réel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Réel					
MP marché Banque	C-07	Recrutement dun enseignant pour assurer les cours de Génie chimique	ED	Forfait	3,043	Préalable	Plan	26-07-2024	09-08-2024	N/A	N/A	23-08-2024	13-09-2024	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan	20-09-2024		04-10-2024	31-12-2024	
							Révisé	26-07-2024	09-08-2024	N/A	N/A			Réel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Révisé					
MP marché Banque	C-09	Recrutement d'une Firme pour la certification ISO 9001 du Laboratoire d'analyses des sols et du béton	SBQC	Forfait	63,403	Préalable	Plan	04-05-2022	18-05-2022	N/A	N/A			Plan	10-06-2022	17-06-2022	22-06-2022	06-08-2022	27-08-2022	03-09-2022	04-09-2022	06-09-2022	13-09-2022	Plan	20-09-2022		27-09-2022	22-09-2023	
							Révisé	26-07-2024	09-08-2024	N/A	N/A	23-08-2024	13-09-2024	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Révisé	10-07-2024		13-07-2024	31-12-2024
MP marché Banque	C-10	Consultant individuel pour l'Evaluation Finale (Rapport d'ACHèvement) du Projet	CI	Forfait	9,608	Préalable	Plan	17-05-2022	31-05-2022	26-04-2022	17-05-2022	14-06-2022	05-07-2022	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan	12-07-2022		26-07-2022	31-12-2024	
							Révisé							Révisé															
Coût Total					1,66,590		Plan								Réel								Plan						
					1,01,444		Révisé								Révisé								Révisé						
							Réel								Réel								Réel						

* Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (Méthodes et Procédures du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)

** Coût total du Package; du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP

*** Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori

*+ Conserver le « Plan » de passation de marchés convenu lors de la négociation et approuvé par les Conseils d'administration, pendant toute la durée du projet

« Révisé » inclut toutes les mises à jour et révisions

Enregistrer la date « réelle » d'achèvement de l'activité

*++ Indiquer la monnaie du contrat