

Procurement Plan

Approval Number	5027/OC-PR
Operation Number	PR-L1172
Country	PARAGUAY
Coverage Plan	13 Jan 2025 - 13 Jul 2026
Executing Agency	PR-MOPC - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Goods and Services Total	\$.00
Works Total	\$146,357,470.44
Consulting Services Total	\$17,775,529.33
External Audit	\$150,000.00
Version	2025-2

Proc Id	Procurement Process Name	Description	Estimated Amount (USD)	Procurement Type	Procurement Method	Supervision Method	Process Status	Lots	Initial Process Estimated Date	Signed Contract Estimated Date	Bidder/Proponent Name	Nationality	Contract Status	Start Date Contract	End Date Contract	Contract Amount USD
PR-L1172-P00001	Contratacion de Diseño y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y Emisario Subfluvial - CUENCA LAMBARE	La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la Cuenca Lambaré requerirá diseño, construcción y provisión en genera	3,07,24,055.97	Obras	Licitación Pública Internacional con precalificación	ExAnte	Cancelado		2024-07-08 03:00:00.0000000	2025-02-28 03:00:00.0000000						0.00
PR-L1172-P00002	Diseño y Construcción de Colectores de Cuenas Menores y Principal de Lambaré.	Diseño y Construcción de Colectores de Cuenas Menores y Principal de Lambaré.	3,79,32,885.73	Obras	Licitación Pública Internacional (LPI)	ExAnte	Cancelado		2024-07-08 04:00:00.0000000	2025-02-06 03:00:00.0000000						0.00
PR-L1172-P00003	Diseño y Construcción de redes de colectores Secundarios y Terciarios en la Zona 1 de la Cuenca Lambaré	Diseño y Construcción de redes de colectores Secundarios y Terciarios en la Zona 1 de la Cuenca Lambaré	2,41,99,490.75	Obras	Licitación Pública Internacional (LPI)	ExAnte	Cancelado		2025-06-02 04:00:00.0000000	2026-02-26 03:00:00.0000000						0.00
PR-L1172-P00004	Diseño y Construcción de redes de colectores Secundarios y Terciarios en la Zona 2 de la Cuenca Lambaré	Diseño y Construcción de redes de colectores Secundarios y Terciarios en la Zona 2 de la Cuenca Lambaré	2,49,47,138.53	Obras	Licitación Pública Internacional (LPI)	ExAnte	Cancelado		2025-08-26 04:00:00.0000000	2026-05-04 04:00:00.0000000						0.00
PR-L1172-P00005	Diseño y Construcción de redes de colectores Secundarios y Terciarios en la Zona 3 de la Cuenca Lambaré	Diseño y Construcción de redes de colectores Secundarios y Terciarios en la Zona 3 de la Cuenca Lambaré	2,39,78,047.58	Obras	Licitación en una sola etapa dos sobres	ExAnte	Previsto		2025-05-05 04:00:00.0000000	2025-11-03 03:00:00.0000000						0.00
PR-L1172-P00006	Programa de agua no contabilizada	Programa de agua no contabilizada	45,75,851.89	Obras	Licitación Pública Nacional	ExAnte	Previsto		2025-07-25 04:00:00.0000000	2025-12-19 03:00:00.0000000						0.00
PR-L1172-P00007	Auditoria Externa	Auditoria Externa	1,50,000.00	Auditoría Externa	Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC)	ExAnte	Previsto		2025-01-11 03:00:00.0000000	2025-07-10 04:00:00.0000000						0.00
PR-L1172-P00008	Contratacion de Servicios del Ingeniero FIDIC del Diseño y Construcción de las Obras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y Emisario subfluvial Cuenca Lambaré.	Contratacion de Servicios del Ingeniero FIDIC del Diseño y Construcción de las Obras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y Emisario subfluvial Cuenca Lambaré.	24,57,924.47	Firmas Consultoras	Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC)	ExAnte	Proceso en Curso		2024-07-05 03:00:00.0000000	2024-12-13 03:00:00.0000000						0.00
PR-L1172-P00009	Contratación de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de Colectores de Cuenas Menores y Principal de Lambaré.	Contratación de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de Colectores de Cuenas Menores y Principal de Lambaré.	30,34,630.86	Firmas Consultoras	Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC)	ExAnte	Proceso en Curso		2024-07-05 04:00:00.0000000	2024-12-23 03:00:00.0000000						0.00
PR-L1172-P00010	Contratacion de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de redes de colectores Secundarios y Terciarios en la Zona 1 de la Cuenca Lambaré	Contratacion de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de redes de colectores Secundarios y Terciarios en la Zona 1 de la Cuenca Lambaré	19,35,959.08	Firmas Consultoras	Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC)	ExAnte	Cancelado		2025-05-02 04:00:00.0000000	2026-02-02 03:00:00.0000000						0.00
PR-L1172-P00011	Contratacion de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de redes de colectores Secundarios y Terciarios en la Zona 2 de la Cuenca Lambaré	Contratacion de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de redes de colectores Secundarios y Terciarios en la Zona 2 de la Cuenca Lambaré	19,95,771.00	Firmas Consultoras	Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC)	ExAnte	Cancelado		2025-07-07 04:00:00.0000000	2026-04-28 04:00:00.0000000						0.00
PR-L1172-P00012	Contratacion de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de redes de	Contratacion de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de redes de	19,18,244.00	Firmas Consultoras	Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC)	ExAnte	Cancelado		2025-10-17 03:00:00.0000000	2026-10-30 03:00:00.0000000						0.00

PR-L1172-P00013	colectores Secundarios y Terciarios en la Zona 3 de la Cuenca Lambaré Apoyo a la implementación del plan de mejora Aquarating	colectores Secundarios y Terciarios en la Zona 3 de la Cuenca Lambaré Apoyo a la implementación del plan de mejora Aquarating	19,50,000.00	Firmas Consultoras	Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC)	ExAnte	Previsto	2025-05-31 04:00:00.000000	2026-04-27 04:00:00.000000								0.00
PR-L1172-P00014	Contratacion de Servicios de Gerenciamiento para la Ejecucion de los Proyectos AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN-CUENCA LAMBARÉ Y ÁREA METROPOLITANA DE CIUDAD DEL ESTE	Contratacion de Servicios de Gerenciamiento para la Ejecucion de los Proyectos AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN-CUENCA LAMBARÉ Y ÁREA METROPOLITANA DE CIUDAD DEL ESTE	33,18,400.00	Firmas Consultoras	Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC)	ExAnte	Proceso en Curso	2024-07-09 03:00:00.000000	2024-12-10 03:00:00.000000								0.00
PR-L1172-P00015	Evaluación Intermedia	Evaluación Intermedia	30,000.00	Firmas Consultoras	Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC)	ExAnte	Previsto	2026-05-05 04:00:00.000000	2026-12-02 03:00:00.000000								0.00
PR-L1172-P00016	Evaluación Final	Evaluación Final	60,000.00	Firmas Consultoras	Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC)	ExAnte	Previsto	2028-03-14 03:00:00.000000	2028-10-10 03:00:00.000000								0.00
PR-L1172-P00017	Especialista Fiduciario	Especialista Fiduciario	79,200.00	Consultores Individuales	Selección de Consultor Individual (3CV)	ExAnte	Contrato en ejecución	2024-07-08 03:00:00.000000	2024-08-08 03:00:00.000000	MIGUEL ANGEL SILVERO	PARAGUAY	En Ejecución	2024-09-10 00:00:00.000000	2026-09-10 00:00:00.000000	73,739.80		
PR-L1172-P00018	Especialista Senior Adquisiciones	Especialista Senior Adquisiciones	72,000.00	Consultores Individuales	Selección de Consultor Individual (3CV)	ExAnte	Contrato en ejecución	2024-07-08 03:00:00.000000	2024-08-08 03:00:00.000000	Diana Carolina Acosta	PARAGUAY	En Ejecución	2024-09-10 00:00:00.000000	2026-09-10 00:00:00.000000	64,522.32		
PR-L1172-P00019	Especialista Planificacion	Especialista Planificacion	60,000.00	Consultores Individuales	Selección de Consultor Individual (3CV)	ExAnte	Contrato en ejecución	2024-07-08 03:00:00.000000	2024-08-08 03:00:00.000000	Silvia María Hernández da Rosa	URUGUAY	En Ejecución	2024-09-10 00:00:00.000000	2026-09-10 00:00:00.000000	55,304.85		
PR-L1172-P00020	Especialista Legal	Especialista Legal	62,400.00	Consultores Individuales	Selección de Consultor Individual (3CV)	ExAnte	Contrato en ejecución	2024-07-08 03:00:00.000000	2024-08-08 03:00:00.000000	Elida Margarita Romero Fariña	PARAGUAY	En Ejecución	2024-09-10 00:00:00.000000	2026-09-10 00:00:00.000000	58,392.29		
PR-L1172-P00021	Especialista Ambiental	Especialista Ambiental	55,800.00	Consultores Individuales	Selección de Consultor Individual (3CV)	ExAnte	Previsto	2025-07-08 04:00:00.000000	2025-08-08 04:00:00.000000							0.00	
PR-L1172-P00022	Especialista Social	Especialista Social	40,800.00	Consultores Individuales	Selección de Consultor Individual (3CV)	ExAnte	Contrato en ejecución	2024-07-08 03:00:00.000000	2024-08-08 03:00:00.000000	Fabiola Leonor Martínez Cardozo	PARAGUAY	En Ejecución	2024-09-10 00:00:00.000000	2026-09-10 00:00:00.000000	36,879.34		
PR-L1172-P00023	Especialista Adquisiciones	Especialista Adquisiciones	60,000.00	Consultores Individuales	Selección de Consultor Individual (3CV)	ExAnte	Contrato en ejecución	2024-07-08 03:00:00.000000	2024-08-08 03:00:00.000000	Jose Fernando Ruotti	PARAGUAY	En Ejecución	2024-09-10 00:00:00.000000	2026-09-10 00:00:00.000000	55,319.01		
PR-L1172-P00024	Especialista Comunicación	Especialista Comunicación	60,000.00	Consultores Individuales	Selección de Consultor Individual (3CV)	ExAnte	Previsto	2025-07-17 04:00:00.000000	2025-08-08 04:00:00.000000							0.00	
PR-L1172-P00025	Asistente Legal	Asistente Legal	24,000.00	Consultores Individuales	Selección de Consultor Individual (3CV)	ExAnte	Contrato en ejecución	2024-07-08 03:00:00.000000	2024-08-08 03:00:00.000000	PABLO GUILLERMO BELTRAN	PARAGUAY	En Ejecución	2024-09-10 00:00:00.000000	2026-09-10 00:00:00.000000	21,546.47		
PR-L1172-P00026	Asistente Fiduciario	Asistente Fiduciario	24,000.00	Consultores Individuales	Selección de Consultor Individual (3CV)	ExAnte	Contrato en ejecución	2024-07-08 04:00:00.000000	2024-08-08 04:00:00.000000	Camila Maria Pelayo Villasanti	PARAGUAY	En Ejecución	2024-09-10 00:00:00.000000	2026-09-10 00:00:00.000000	21,546.47		
PR-L1172-P00027	Ingeniero Industrial Subfluvial	Ingeniero Industrial Subfluvial	49,200.00	Consultores Individuales	Selección de Consultor Individual (3CV)	ExAnte	Contrato en ejecución	2024-07-08 03:00:00.000000	2024-08-08 03:00:00.000000	Alberto Esteban Apollo Guerrero	PARAGUAY	En Ejecución	2024-09-10 00:00:00.000000	2026-09-10 00:00:00.000000	46,171.01		
PR-L1172-P00028	Analista Financiero	Analista Financiero	60,000.00	Consultores Individuales	Selección de Consultor Individual (3CV)	ExAnte	Contrato en ejecución	2024-07-08 03:00:00.000000	2024-08-08 03:00:00.000000	Hector Manuel Pérez Cespedes	PARAGUAY	En Ejecución	2024-09-10 00:00:00.000000	2026-09-10 00:00:00.000000	55,405.21		
PR-L1172-P00029	Trabajador Social	Trabajador Social	33,600.00	Consultores Individuales	Selección de Consultor Individual (3CV)	ExAnte	Contrato en ejecución	2024-07-08 03:00:00.000000	2024-08-08 03:00:00.000000	Javier Allende Chamorro	PARAGUAY	En Ejecución	2024-09-10 00:00:00.000000	2026-09-10 00:00:00.000000	30,780.67		
PR-L1172-P00030	Tecnico Asesor Legal	Tecnico Asesor Legal	33,600.00	Consultores Individuales	Selección de Consultor Individual (3CV)	ExAnte	Contrato en ejecución	2024-07-08 04:00:00.000000	2024-08-08 04:00:00.000000	Rebeca Pineda	PARAGUAY	En Ejecución	2024-09-10 00:00:00.000000	2026-09-10 00:00:00.000000	30,671.32		

										Tamara Lugo Mendoza	00:00:00.0000000	
PR-L1172-P00032	Contratación de Servicios de Capacitación: Maestría en Saneamiento Urbano	Contratación de Servicios de Capacitación: Maestría en Saneamiento Urbano	3,60,000.00	Firmas Consultoras	Selección Directa de Firmas (SDF)	ExAnte	Previsto	2025-01-31 03:00:00.0000000	2025-03-10 03:00:00.0000000		0.00	
PR-L1172-P00033	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL - CUENCA LAMBARÉ	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL - CUENCA LAMBARÉ	3,07,24,055.97	Obras	Licitación en una sola etapa dos sobres con precalificación	ExAnte	Previsto	2025-01-16 03:00:00.0000000	2025-07-23 03:00:00.0000000		0.00	
PR-L1172-P00034	DISEÑO Y CONSTRUCCION CUENCAS MENORES Y PRINCIPAL DE LAMBARE	DISEÑO Y CONSTRUCCION CUENCAS MENORES Y PRINCIPAL DE LAMBARE	3,79,32,886.00	Obras	Licitación en una sola etapa dos sobres	ExAnte	Previsto	2025-01-17 03:00:00.0000000	2025-05-05 03:00:00.0000000		0.00	
PR-L1172-P00035	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS REDES SECUNDARIAS Y TERCARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTACIONES DE BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSION DE LA ZONA 1 (NORTE) y ZONA 2 (INTERMEDIA) DE LA CUENCA DE LAMBARE	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS REDES SECUNDARIAS Y TERCARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTACIONES DE BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSION DE LA ZONA 1 (NORTE) y ZONA 2 (INTERMEDIA) DE LA CUENCA DE LAMBARE	4,91,46,629.00	Obras	Licitación en una sola etapa dos sobres	ExAnte	Previsto	2025-02-15 03:00:00.0000000	2025-08-21 03:00:00.0000000		0.00	
PR-L1172-P00036	CONTRATAC. DEL ING FIDIC - DISEÑO Y CONSTRUC REDES SECUNDARIAS Y TERCARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO, E. BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSION - ZONA 1, ZONA 2, LA ZONA 3 - CUENCA DE LAMBARE.	CONTRATAC. DEL ING FIDIC - DISEÑO Y CONSTRUC REDES SECUNDARIAS Y TERCARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO, E. BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSION - ZONA 1, ZONA 2, LA ZONA 3 - CUENCA DE LAMBARE.	58,49,974.00	Firmas Consultoras	Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC)	ExAnte	Previsto	2025-01-31 03:00:00.0000000	2025-06-23 03:00:00.0000000		0.00	