

Procurement Plan

Approval Number	4913/OC-RG
Operation Number	RG-L1134
Country	REGIONAL
Coverage Plan	17 Jul 2024 - 17 Jan 2026
Executing Agency	PR-MOPC - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Goods and Services Total	\$17,200,000.00
Works Total	\$172,722,199.00
Consulting Services Total	\$16,842,200.00
External Audit	\$150,000.00
Version	2024-1

Proc Id	Procurement Process Name	Description	Estimated Amount (USD)	Procurement Type	Procurement Method	Supervision Method	Process Status	Lots	Initial Process Estimated Date	Signed Contract Estimated Date	Bidder/Proponent Name	Nationality	Contract Status	Start Date Contract	End Date Contract	Contract Amount USD
RG-L1134-P00003	Diseño y Contrucción de redes de distribución - Fase I	Diseño y Contrucción de redes de distribución - Fase I	1,55,00,000.00	Works	International Competitive Bidding	ExAnte	Expected		2026-01-04 03:00:00.000000000	2026-10-16 03:00:00.000000000						0.00
RG-L1134-P00011	Diseño y Construcción de redes de distribución - Fase III	Diseño y Construcción de redes de distribución - Fase III	40,00,000.00	Works	International Competitive Bidding	ExAnte	Expected		2026-07-08 04:00:00.000000000	2027-04-19 03:00:00.000000000						0.00
RG-L1134-P00023	Contratación de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de redes de distribución - Fase II	Contratación de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de redes de distribución - Fase II	12,00,000.00	Consulting Firms	Quality-and-Cost Based Selection (QCBS)	ExAnte	Expected		2025-11-24 03:00:00.000000000	2026-11-27 03:00:00.000000000						0.00
RG-L1134-P00013	Adquisición predio CD Pte Franco	Adquisición predio CD Pte Franco	12,00,000.00	Goods	Direct Contracting	ExAnte	Expected		2024-12-17 03:00:00.000000000	2025-02-17 03:00:00.000000000						0.00
RG-L1134-P00007	Diseño y contrucción de micromedidores y sitema de agua potable	Diseño y contrucción de micromedidores y sitema de agua potable	85,00,000.00	Works	International Competitive Bidding	ExAnte	Expected		2026-03-04 03:00:00.000000000	2026-12-17 03:00:00.000000000						0.00
RG-L1134-P00017	Contratación de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de redes de distribución - Fase II	Contratación de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de redes de distribución - Fase II	12,96,000.00	Consulting Firms	Quality-and-Cost Based Selection (QCBS)	ExAnte	Expected		2026-01-28 03:00:00.000000000	2026-11-02 03:00:00.000000000						0.00
RG-L1134-P00006	Diseño y Construcción de nuevas conexiones domiciliarias con micromedición	Diseño y Construcción de nuevas conexiones domiciliarias con micromedición	55,00,000.00	Works	International Competitive Bidding	ExAnte	Expected		2026-01-04 03:00:00.000000000	2026-10-16 03:00:00.000000000						0.00
RG-L1134-P00016	Contratación de Ingeniero FIDIC para Diseño y Contrucción de redes de distribución - Fase I	Contratación de Ingeniero FIDIC para Diseño y Contrucción de redes de distribución - Fase I	12,40,000.00	Consulting Firms	Quality-and-Cost Based Selection (QCBS)	ExAnte	Expected		2025-12-17 03:00:00.000000000	2026-12-04 03:00:00.000000000						0.00
RG-L1134-P00015	Contratación de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de Centro de distribución a mejorar de Ciudad del Este	Contratación de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de Centro de distribución a mejorar de Ciudad del Este	6,00,000.00	Consulting Firms	Quality-and-Cost Based Selection (QCBS)	ExAnte	Expected		2024-08-06 04:00:00.000000000	2025-08-07 03:00:00.000000000						0.00
RG-L1134-P00019	Contratación de Ingeniero FIDIC para nuevas conexiones domiciliarias con micromedición	Contratación de Ingeniero FIDIC para nuevas conexiones domiciliarias con micromedición	4,40,000.00	Consulting Firms	Quality-and-Cost Based Selection (QCBS)	ExAnte	Expected		2025-06-26 04:00:00.000000000	2026-06-11 03:00:00.000000000						0.00
RG-L1134-P00008	Diseño y contrucción de planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), Estaciones de bombeos e impulsiones	Diseño y contrucción de planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), Estaciones de bombeos e impulsiones	80,61,363.50	Works	International Competitive Bidding	ExAnte	Expected		2024-11-12 03:00:00.000000000	2025-09-18 03:00:00.000000000						0.00
RG-L1134-P00002	Diseño y Construcción de Centro de distribución a mejorar de Ciudad del Este	Diseño y Construcción de Centro de distribución a mejorar de Ciudad del Este	75,42,727.00	Works	International Competitive Bidding	ExAnte	Expected		2024-11-11 03:00:00.000000000	2025-08-19 03:00:00.000000000						0.00
RG-L1134-P00029	Evaluación Final	Evaluación Final	60,000.00	Consulting Firms	Selection Based on the Consultants Qualification (CQS)	ExAnte	Expected		2028-05-03 04:00:00.000000000	2028-12-05 03:00:00.000000000						0.00
RG-L1134-P00022	Contratación de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de redes de distribución - Fase I	Contratación de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de redes de distribución - Fase I	21,60,000.00	Consulting Firms	Quality-and-Cost Based Selection (QCBS)	ExAnte	Expected		2025-08-27 04:00:00.000000000	2026-08-12 03:00:00.000000000						0.00
RG-L1134-P00024	Contratación de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de redes de distribución - Fase III	Contratación de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de redes de distribución - Fase III	3,20,000.00	Consulting Firms	Quality-and-Cost Based Selection (QCBS)	ExAnte	Expected		2026-02-24 03:00:00.000000000	2027-01-20 03:00:00.000000000						0.00
RG-L1134-P00001	Diseño y Construcción de Obras de Captación, Tratamiento y Almacenamiento de Agua Potable para el Área Metropolitana de Ciudad del Este	Diseño y Construcción de Obras de Captación, Tratamiento y Almacenamiento de Agua Potable para el Área Metropolitana de Ciudad del Este	3,71,34,545.00	Works	International Competitive Bidding - With Prequalification	ExAnte	Expected		2024-08-12 04:00:00.000000000	2025-05-16 03:00:00.000000000						0.00
RG-L1134-P00009	Diseño y Construcción de redes de distribución - Fase I	Diseño y Construcción de redes de distribución - Fase I	2,70,00,000.00	Works	International Competitive Bidding	ExAnte	Expected		2026-01-01 03:00:00.000000000	2026-09-12 03:00:00.000000000						0.00

RG-L1134-P00021	Contratación de Ingeniero FIDIC para el Diseño y contrucción de planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), Estaciones de bombeos e impulsiones	Contratación de Ingeniero FIDIC para el Diseño y contrucción de planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), Estaciones de bombeos e impulsiones	6,40,000.00	Consulting Firms	Quality-and-Cost Based Selection (QCBS)	ExAnte	Expected	2024-07-25 04:00:00.000000000	2025-08-04 04:00:00.000000000	0.00
RG-L1134-P00005	Diseño y Contrucción de redes de distribución - Fase III	Diseño y Contrucción de redes de distribución - Fase III	1,57,22,200.00	Works	International Competitive Bidding	ExAnte	Expected	2026-07-08 04:00:00.000000000	2027-04-19 04:00:00.000000000	0.00
RG-L1134-P00027	Contratación Gerenciadora de Proyecto	Contratación Gerenciadora de Proyecto	29,68,400.00	Consulting Firms	Quality-and-Cost Based Selection (QCBS)	ExAnte	Expected	2024-08-04 04:00:00.000000000	2025-03-25 04:00:00.000000000	0.00
RG-L1134-P00018	Contratación de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Contrucción de redes de distribución - Fase III	Contratación de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Contrucción de redes de distribución - Fase III	12,57,800.00	Consulting Firms	Quality-and-Cost Based Selection (QCBS)	ExAnte	Expected	2026-03-16 03:00:00.000000000	2027-02-15 03:00:00.000000000	0.00
RG-L1134-P00028	Evaluación Intermedia	Evaluación Intermedia	30,000.00	Consulting Firms	Selection Based on the Consultants Qualification (CQS)	ExAnte	Expected	2026-05-26 04:00:00.000000000	2026-12-28 03:00:00.000000000	0.00
RG-L1134-P00010	Diseño y Construcción de redes de distribución - Fase II	Diseño y Construcción de redes de distribución - Fase II	1,50,00,000.00	Works	International Competitive Bidding	ExAnte	Expected	2026-04-06 04:00:00.000000000	2027-01-17 03:00:00.000000000	0.00
RG-L1134-P00021	Contratación de Ingeniero FIDIC para el Diseño y contrucción de planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), Estaciones de bombeos e impulsiones	Contratación de Ingeniero FIDIC para el Diseño y contrucción de planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), Estaciones de bombeos e impulsiones	6,40,000.00	Consulting Firms	Quality-and-Cost Based Selection (QCBS)	ExAnte	Expected	2024-07-25 04:00:00.000000000	2025-08-04 04:00:00.000000000	0.00
RG-L1134-P00004	Diseño y Contrucción de redes de distribución - Fase II	Diseño y Contrucción de redes de distribución - Fase II	1,62,00,000.00	Works	International Competitive Bidding	ExAnte	Expected	2026-04-06 04:00:00.000000000	2027-11-17 03:00:00.000000000	0.00
RG-L1134-P00020	Contratación de Ingeniero FIDIC para micromedidores y sitema de agua potable	Contratación de Ingeniero FIDIC para micromedidores y sitema de agua potable	6,80,000.00	Consulting Firms	Quality-and-Cost Based Selection (QCBS)	ExAnte	Expected	2025-10-08 03:00:00.000000000	2026-10-13 03:00:00.000000000	0.00
RG-L1134-P00025	Contratación de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de redes de distribución - Fase IV	Contratación de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de redes de distribución - Fase IV	3,60,000.00	Consulting Firms	Quality-and-Cost Based Selection (QCBS)	ExAnte	Expected	2026-04-30 04:00:00.000000000	2027-04-15 04:00:00.000000000	0.00
RG-L1134-P00014	Contratación de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de Obras de Captación, Tratamiento y Almacenamiento de Agua Potable para el Área Metropolitana de Ciudad del Este	Contratación de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de Obras de Captación, Tratamiento y Almacenamiento de Agua Potable para el Área Metropolitana de Ciudad del Este	29,50,000.00	Consulting Firms	Quality-and-Cost Based Selection (QCBS)	ExAnte	Expected	2024-07-30 04:00:00.000000000	2025-05-02 04:00:00.000000000	0.00
RG-L1134-P00008	Diseño y contrucción de planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), Estaciones de bombeos e impulsiones	Diseño y contrucción de planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), Estaciones de bombeos e impulsiones	80,61,363.50	Works	International Competitive Bidding	ExAnte	Expected	2024-11-12 03:00:00.000000000	2025-09-18 04:00:00.000000000	0.00
RG-L1134-P00026	Asesor Tecnico y Operativo Especializado (ATOE)	Asesor Tecnico y Operativo Especializado (ATOE)	1,60,00,000.00	Non-Consulting Services	International Competitive Bidding - With Prequalification	ExAnte	Expected	2024-08-08 04:00:00.000000000	2025-05-15 04:00:00.000000000	0.00
RG-L1134-P00030	Auditoría Externa	Auditoría Externa	1,50,000.00	External Audit	Quality-and-Cost Based Selection (QCBS)	ExAnte	Expected	2025-03-02 03:00:00.000000000	2025-08-02 04:00:00.000000000	0.00
RG-L1134-P00012	Diseño y Construcción de redes de distribución - Fase IV	Diseño y Construcción de redes de distribución - Fase IV	45,00,000.00	Works	International Competitive Bidding	ExAnte	Expected	2026-08-23 04:00:00.000000000	2027-06-05 04:00:00.000000000	0.00